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Resumen 
En el presente trabajo se realiza el análisis y evaluación de la gestión de proyectos 
eléctricos integrados con los sistemas de información geográfica (SIG), específicamente 
en la etapa de diseños, mediante la aplicación de la herramienta computacional Designer 
de Schneider Electric, la misma que se encuentra conformada por un gestor de 
proyectos y un conjunto de herramientas de análisis de ingeniería. Así mismo hace 
énfasis en los requerimientos que permitan establecer la factibilidad de su 
implementación en la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. 
El proyecto se basó en un estudio con el cual se pudiese realizar una comparativa entre 
la metodología de gestión de proyectos actual de la empresa y Designer, para determinar 
el desempeño de cada una de ellas. En el primer capítulo se indica el planteamiento del 
problema además se establece el objetivo general y los objetivos específicos, así como 
la justificación e hipótesis del presente trabajo. El segundo capítulo está relacionado al 
marco teórico en el que se definen conceptos como la gestión de proyectos y aspectos 
técnicos como los sistemas de información georeferenciados así como su aplicación en 
el sector de la distribución eléctrica. En el tercer capítulo se indica las metodologías de 
gestión de proyectos de las principales empresas de distribución eléctrica del Ecuador, 
en especial referencia a la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. Seguidamente, 
en el cuarto capítulo se revisa la gestión de diseños eléctricos y las herramientas de 
ingeniería que incorpora Designer. En el capítulo quinto se efectúa la implementación 
en Designer de un proyecto realizado por la empresa, para luego en el sexto capítulo 
desarrollar un análisis comparativo de los resultados obtenidos, finalmente en el 
séptimo capítulo se presentan las conclusiones obtenidas, asimismo se responde al 
objetivo general y específicos del trabajo de titulación conjuntamente con las 
recomendaciones por parte de los autores. 
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Abstract 
The present work performs an analysis and evaluation of the management of the 
electrical projects integrated with the geographic information systems, specifically in 
the stage of designs through the application of the computational tool Designer by 
Schneider Electric, the same one has been made by a Project manager and a set of 
engineering analysis tools. Likewise, it emphasizes on the requirements that allowed 
establishing the feasibility of its implementation in the “Empresa Eléctrica Regional 
Centrosur”. 
The project was based on a study case, which allowed a comparison between the 
company's current project management methodology and Designer, in order to 
determine the performance of each one of them. The first chapter indicates the approach 
to the problem and establishes the general objective and the specific objectives, as well 
as the justification and hypothesis of the present work. The second chapter is related to 
the theoretical framework that defines concepts such as project management and 
technical aspects like a georeferenced information systems as well as their application in 
the electricity distribution sector. The third chapter indicates the methodologies of 
project management of the main electricity distribution companies in Ecuador, in 
particular reference to the “Empresa Eléctrica Regional Centrosur”. Then, the fourth 
chapter reviews the management of electrical designs and the engineering tools that 
incorporate Designer. 
The fifth chapter discusses the implementation of the design of a project that was 
carried out by the company responsible for the project. 
In the sixth chapter discusses of how to develop a comparative analysis of the 
information obtained. 
Finally, in the seventh chapter the final results are reported, as well as the general and 
theoretical support to the thesis with the author’s recommendations. 
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CAPÍTULO 1  
1. INTRODUCCIÓN 
La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR alineada a los grandes cambios que se 
han dado en el sector eléctrico ecuatoriano durante la última década, ha logrado 
optimizar muchas de sus actividades, enfocándose en garantizar un servicio de calidad y 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Para cumplir dichas exigencias la Empresa 
Eléctrica Regional CENTROSUR cuenta con varias herramientas tecnológicas para 
apoyar sus procesos, entre las principales están: Sistema Comercial CIS
1
, Sistema 
Financiero SAF
2
, Sistema de Gestión de Proyectos SGP
3
, Sistema de Información 
Geográfico SIG
4
, entre otros. 
El Departamento SIGADE
5
 de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR lleva a 
cabo varios procesos en sus diferentes áreas, tales como: administración del SIG 
corporativo, registro de información de proyectos y análisis técnico. El SIG registra el 
catastro de activos de la red eléctrica de distribución mediante las herramientas 
computacionales del ArcGis
6
 y ArcFm
7
. Para el registro de la información de los 
proyectos de distribución se usa un aplicativo denominado SGP que fue desarrollado 
por La Empresa Regional CENTROSUR en el año 2000 y elabora tareas como: 
presupuestación, valoración y seguimiento en su etapa de aprobación y construcción de 
proyectos de distribución eléctrica. Finalmente, para el análisis técnico se usa el 
programa CYMDIST
8
 de CYME
9
. Cabe recalcar que no existe una interacción entre el 
SGP y el SIG en cuanto a la actualización de proyectos luego de su etapa de 
construcción. 
La propuesta del presente trabajo es la incorporación de un gestor de diseños como el 
aplicativo Designer de Schneider Electric, que integraría la gestión de proyectos 
eléctricos que se maneja en el SGP con el registro de las redes construidas en el SIG. 
Además de la utilización de Designer como herramienta básica de análisis técnico y 
optimización de los diseños de distribución subterránea, estimación de costos, 
contemplando tareas como: requerimiento de trabajo, diseño, aprobación, replanteo y 
actualización en la geodatabase corporativa, entre otros. Sin que eso implique conflictos 
                                                 
1
 Customer Information System. 
2
 Sistema Administrativo Financiero.  
3
 Sistema de Gestión de Proyectos. 
4
 Sistema de Información Geográfico. 
5
 Departamento de Análisis y Sistemas Geográficos de Distribución. 
6
 Conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica o SIG. 
Producido y comercializado por ESRI, bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias aplicaciones 
para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información  
7
 Herramienta para SIG de servicios compatible con ArcGis que es el software para el SIG corporativo. 
8
 Software, Análisis de sistemas de distribución. 
9
Empresa internacional proveedor de paquetes de software para el análisis y diseño de sistemas de 
potencia. CYME es ahora parte de EATON 
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con el actual SIG de la empresa ya que la herramienta Designer es una extensión propia 
de ArcFm, la cual mantiene compatibilidad con el modelo de datos actual del SIG. 
La incorporación de un gestor de diseños en entornos SIG como Designer, permite 
disponer de un punto único de ingreso de información lo cual reduce tiempos en la 
actualización de datos del SIG; por ejemplo, evitando duplicidad de trabajo y reducción 
de errores. 
Este trabajo se enfocará en el análisis de un proyecto eléctrico de distribución que haya 
cumplido con cada una de las etapas en la gestión de proyectos eléctricos de 
distribución: iniciando en el requerimiento de trabajo, luego el diseño, liquidación, 
construcción, y finalmente su actualización en el SIG, utilizando tanto el SGP como el 
Designer y el SIG corporativo, lo cual permitirá determinar las relaciones existentes 
entre las etapas de gestión de proyectos actual de la empresa y el alcance del 
procedimiento de Designer como gestor de diseños eléctricos. Para ello se realizará un 
análisis de los requerimientos de configuración de todas las funcionalidades del 
aplicativo, es decir determinar los parámetros configurables de Designer para obtener 
una valoración económica del proyecto y los requerimientos técnicos de las 
herramientas de análisis y optimización. 
Con la herramienta configurada y el proyecto de distribución dibujado en Designer se 
podrán comparar los resultados obtenidos frente a los proporcionados por el actual 
modelo de gestión de proyectos. Los resultados del análisis propio del trabajo de 
titulación, proporcionarán recursos y herramientas que permitan realizar la puesta en 
producción de esta herramienta, teniendo claro el alcance y los recursos necesarios para 
la implementación de Designer en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, 
permitiendo que SIGADE mejore su actual modelo de gestión de proyectos eléctricos 
de distribución. 
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El sistema de gestión de proyectos eléctricos de distribución de la Empresa Eléctrica 
Regional CENTROSUR carece de una interfaz que permita su integración con el SIG. 
1.2.JUSTIFICACIÓN 
Con la finalidad de agilitar la gestión de proyectos eléctricos de distribución es 
necesaria la unificación de un proceso que integre la gestión de proyectos en un 
ambiente SIG, lo cual permitiría reducir tiempos de ejecución en las etapas por las que 
pasa un diseño de distribución eléctrica, así como optimizar tareas llevadas a cabo por el 
personal del departamento SIGADE. 
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1.3.HIPÓTESIS 
Con la integración de la gestión de proyectos eléctricos de distribución en un ambiente 
SIG la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR obtendría una metodología más 
eficiente, óptima e integrada que repercutirá de forma favorable en los procesos de 
gestión de proyectos, específicamente en el proceso de realización diseños y valoración; 
y en el registro de información en el SIG corporativo, de  los proyectos construidos  
logrando una reducción en el tiempo que toma actualizar  el SIG. 
1.4.OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo General 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis y el diagnóstico del modelo 
de gestión de proyectos eléctricos integrados con los sistemas de información 
geográfica, que permita fortalecer la metodología actual de la Empresa Eléctrica 
Regional CENTROSUR C.A., para mejorar la eficiencia de sus procesos, especialmente 
durante la fase de diseño, mediante la implementación de la herramienta computacional 
Designer. 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Analizar los procesos actuales de gestión de proyectos eléctricos de la Empresa 
Eléctrica Regional CENTROSUR y de los sistemas de información geográfica. 
- Analizar la herramienta computacional Designer para determinar la factibilidad 
de su aplicación.  
- Analizar las condiciones necesarias del SIG para la implementación de 
Designer. 
- Revisar las herramientas de análisis de ingeniería que incorpora Designer, con la 
finalidad de justificar su uso e implementación, bajo las condiciones técnicas y 
normativas del país.  
- Realizar un prototipo con Designer de un caso de estudio real con un proyecto 
de distribución. 
- Determinar las ventajas y limitaciones de implementar esta herramienta. 
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CAPÍTULO 2  
2. MARCO TEÓRICO 
Dado que el presente trabajo se centra en un análisis de la gestión de proyectos 
eléctricos en ambientes SIG, es preciso plantear y aclarar ciertas definiciones que 
permitan establecer una base conceptual sobre la cual se sustentará el desarrollo del 
proyecto. 
2.1.Gestión de Proyectos 
“Se define como el proceso de planeación, manejo de tareas y recursos mediante la 
correcta aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas con el fin 
de cumplir los objetivos establecidos para la implementación de un proyecto, además 
contar con un sistema que permita la comunicación permanente del progreso y avance 
de sus resultados”. [1] 
Para una adecuada gestión de proyectos es necesaria la coordinación de los siguientes 
elementos.  
 
Figura 2.1: Elementos necesarios para la gestión de proyectos. 
Es pertinente definir también el concepto de proyecto en el ámbito de la gestión. 
2.1.1. Proyecto 
“Un proyecto podría describirse como el planeamiento de algo, en el cual se indican y 
justifican los conjuntos de acciones necesarias para alcanzar un objetivo determinado, 
dentro de parámetros de concepción, tiempo y recursos.” [2]  
2.1.2. Proyecto eléctrico de distribución 
Un proyecto de distribución eléctrica es la planeación de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas para distribuir energía eléctrica. Este proyecto se realiza 
antes de llevar a cabo la obra eléctrica y tiene como finalidad determinar el costo total, 
materiales necesarios para la obra y aspectos sociales y ambientales. 
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2.2. Sistemas de Información Geográfico 
 “En términos muy prácticos, los SIG comprenden un conjunto de hardware y software 
integrados que permiten introducir, almacenar, manipular, y presentar datos 
geográficos. Los datos pueden tener todas las formas textuales, cartográficas o 
numéricas susceptibles de ser integradas en un único sistema. Los SIG presentan 
diversas modalidades y ofrecen el potencial para una enorme gama de aplicaciones”. [3] 
 
Figura 2.2: Diagrama de sistemas que ilustran un SIG. 
Entonces, se puede decir que un SIG es el encargado de vincular información geográfica 
con su respectiva información descriptiva para posteriormente almacenarla en una base 
de datos. 
La visualización de mapas no necesariamente es la exclusiva función de un SIG, ya que 
su implementación permite el uso de herramientas en la optimización de recursos a la 
hora de tomar decisiones tanto de planificación como de operación. [4] 
2.2.1. Funcionamiento del SIG 
Un SIG funciona mediante la superposición de capas temáticas de información 
relacionadas con un mapa geográfico. En general estos sistemas funcionan con dos tipos 
de datos, los datos SIG en formato vectorial y los de formato raster. 
La información que emplea coordenadas cartesianas para detallar un objeto en el 
espacio se dice que usa el formato vectorial, generalmente este formato se emplea para 
la representación de elementos u objetos que posean un límite o frontera totalmente 
definida. [5] 
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Otro formato de información empleado en los SIG es el denominado raster, el mismo 
que usa matrices formadas por pequeñas celdas también denominadas pixeles en las 
cuales se asigna el valor que será representativo en particular para cada una de ellas.  
Los dos formatos de información son importantes y válidos en los SIG, con la diferencia 
que poseen características distintas, lo que permite establecer el uso de un formato 
frente al otro de acuerdo a las necesidades particulares del problema en cuestión. 
En la Figura 2.3 se muestra de forma más detallada la diferencia entre mapas con 
información en formato vectorial y los raster. 
 
Figura 2.3: Estructuras de capas de información en los SIG [6].  
 
2.2.2. Los SIG en la Distribución Eléctrica 
La compleja característica de los sistemas de distribución en conjunto con la necesidad 
de información precisa y actualizada de los componentes de la red, son los principales 
argumentos que respaldan la incorporación de los SIG en este sector eléctrico. 
Actualmente los SIG son usados desde la gestión de datos en la cual se puede gestionar 
la información de los circuitos aéreos y subterráneos, así como también llevar un 
registro de los activos de la empresa e información de los clientes, también empleados 
en la automatización de la fuerza de trabajo permitiendo programar tareas y personal de 
forma eficiente. [7] 
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En los últimos años las empresas han integrado los SIG en sus departamentos de 
planificación y análisis, identificando las vulnerabilidades que originan las 
interrupciones de servicio para respaldar las inversiones de activos de la empresa, 
mediante el adecuado uso de herramientas computacionales de análisis que facilitan la 
evaluación simultánea de factores técnicos, económicos y ambientales en actividades 
como, por ejemplo: 
- Determinación de la ruta óptima de los circuitos de distribución. 
-  Distribución de carga y proyección espacial de la demanda. [8] 
2.2.3. El SIG en la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR 
La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR actualmente posee sistemas informáticos 
orientados a la gestión y operación de sus actividades cuya principal característica es la 
de estar vinculados al SIG, empleando un modelo de interfaces punto a punto. 
Actualmente la empresa ha integrado algunos de sus sistemas, entre los que se pueden 
mencionar:  
- CIS. 
- AVL1. 
- Sistema ADMS2. 
Además se pretende a futuro conseguir la integración al SIG de otros sistemas como: 
- Sistema de gestión de activos. 
- Sistema de atención de reclamos. 
- Sistema de gestión de la calidad del servicio técnico [9] 
Tabla 2.1: Datos Técnicos del SIG de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. 
Datos Técnicos 
Nombre ArcFM v10.0 
Desarrollador TELVENT Miner & Miner 
Plataforma ESRI v10.0.3 
GeoDataBase Oracle 11g 
Modelo de Datos Modelo de datos eléctrico del software de ArcFm 
 
                                                 
1
 Sistema de control vehicular 
2
 Sistema Avanzado de Gestión de Distribución 
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Figura 2.4: Modelo de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. 
El SIG de la empresa maneja información desde subtransmisión, medio y bajo voltaje 
hasta su relación con el cliente, mientras que su conectividad comprende desde el 
arranque de los alimentadores hasta el consumidor. [9]  
2.3. SGP en la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR  
En el año de 1998 se conforma un equipo de trabajo que se encarga de realizar el 
análisis y desarrollo del sistema de gestión de proyectos de distribución orientado al 
control de diseños y valoración de proyectos de distribución, el mismo que se 
implementa en el año 2000. 
 
El Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) fue desarrollado utilizando Genexus con un 
generador de Visual Basic, para un ambiente cliente servidor y como plataforma de base 
de datos DB2 para servidor AS/400 iSeries. 
El actual SGP de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR maneja información de:  
 
- Control de Proyectos 
- Presupuesto de Inversiones 
- Contratos, Ínfimas Cuantías 
- Equipos y materiales 
- Mano de Obra 
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- Precios Unitarios 
- Convenios con Clientes 
- Varios 
- Administración del sistema 
 
Está conformado por 5 módulos, como se muestra en la Figura 2.5. 
 
 
Figura 2.5: Esquema del SGP (Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR). 
2.4.ArcGis® 
ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 
compartir y distribuir información geográfica. ArcGIS se utiliza para poner el 
conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, las empresas, la 
ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica 
para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier 
lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles y equipos de escritorio. [6] 
2.5.ArcFM™  
ArcFM™ es una potente extensión de la plataforma ArcGIS® de ESRI que proporciona 
una solución completa a las empresas de servicios públicos adaptada a las necesidades 
de los usuarios finales. 
ArcFM consta de una familia de modelos y un conjunto de herramientas que facilita la 
visualización, edición, mapeo y gestión de datos. ArcFM se integra en la tecnología de 
la información global mediante el uso de bases de datos abiertas, entornos de 
programación estándar de la industria y arquitectura Component Object Model (COM). 
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En resumen proporciona funcionalidades adicionales para el manejo de los SIG de 
servicios (eléctricos, gas y agua), entre las funcionalidades para el SIG eléctrico están: 
Permite iniciar sesiones de trabajo mediante usuarios y claves con perfiles definidos, 
permite simular la conexión eléctrica en los elementos al llenar de forma automática el 
dato del alimentador en elementos que estén apropiadamente conectados tanto en la red 
geométrica como en datos, permite realizar trazabilidad eléctrica desde la cabecera de 
alimentador hasta un punto final como un cliente(Punto de Carga) o luminarias. 
2.6.Designer 
En las actividades de planificación y gestión de los sistemas de distribución eléctrica 
están involucrados grupos de talento humano con diferentes habilidades y 
competencias, que mediante el uso de herramientas computacionales se encargan del 
cumplimiento de las tareas asignadas. Sin embargo, a menudo estas herramientas no 
mantienen una compatibilidad con los SIG propios de las empresas, provocando una 
gestión de datos redundantes e implicando problemas de administración y un sistema de 
gestión de proyectos ineficiente y costoso.  
 
Ante la situación expuesta Schneider Electric, anteriormente Telvent desarrolló 
Designer, un gestor de diseños que soluciona todos los inconvenientes antes descritos. 
En el tema de compatibilidad, gracias a que es una extensión propia de la plataforma 
ArcFM que funciona bajo el mismo modelo de datos del SIG actual de la Empresa 
Eléctrica CENTROSUR. El software de ArcFm trae consigo un modelo eléctrico de 
datos el cual fue implementado en CENTROSUR con las modificaciones del caso para 
que se acople a nuestro medio. Es por ello que al utilizar Designer no se requiere 
realizar grandes cambios al modelo de datos original. 
 
En síntesis, Designer es un sistema de gestión de diseños de proyectos de distribución 
integrado con el SIG, que permite crear bocetos de proyectos de construcción con su 
respectiva estimación de costos. [10] 
2.6.1. Características  
Las características adicionales que destacan a Designer como un gestor de proyectos 
son:  
 
- Optimizar tareas como diseño de proyectos, procesos de flujo de trabajo. 
- Proveer información detallada de solicitudes de proyectos, programación, 
costos de materiales etc.  
- Incluye funciones de gestión de unidades compatibles y herramientas de 
ingeniería. 
- Permite análisis de circuitos eléctricos, conductores, análisis estructural, 
caídas de voltaje. 
- Optimiza la construcción de redes subterráneas. 
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- Establece un sistema de gestión de activos de una sola entrada (no 
redundante). 
- Incluye un conjunto completo de herramientas de dibujo de construcción. 
- Permite mantener organizada toda la información lo largo del ciclo de vida 
de un proyecto. 
- Facilita su adaptación a las necesidades propias de un proyecto mediante 
parámetros que consideran aspectos externos como condiciones de trabajo 
(clima), tráfico, accesibilidad al sitio de obra, etc.  
- Dentro de la base de datos SIG, es posible ver, consultar y editar diseños sin 
copiar los archivos en la red. 
- Actualiza automáticamente el SIG al momento que las órdenes de trabajo o 
revisiones son publicadas. [10] 
 
2.6.2. Herramientas de Ingeniería y Análisis 
Debido a que la integridad de ingeniería de sus diseños es primordial, Designer ofrece 
un conjunto de herramientas de análisis de ingeniería, incluyendo: 
2.6.2.1.Análisis estructural 
Analiza la integridad estructural de postes y asegura que cumplan con las normas y 
regulaciones de seguridad. Combina cálculos de tensión y deflexión, cálculos de 
momentos de carga, etc. 
2.6.2.2.Análisis de circuitos secundarios 
Determina si su diseño infringe límites de caída de voltaje o normas de sobrecarga de 
transformadores, además permite establecer la potencia de motores que pueden ser 
instalados en un determinado punto del circuito basado en el límite máximo de 
fluctuación transitoria de voltaje determinado por criterios técnicos de la empresa. 
2.6.2.3.Optimización de diseños 
Facilita el diseño de proyectos de distribución subterráneos mediante el uso de 
herramientas de optimización y automatización, teniendo en cuenta las condiciones del 
sitio, los parámetros de diseño y las zonas de exclusión. Facilita el dimensionamiento y 
determina la ubicación de transformadores, conductores y puntos de carga basada en los 
parámetros registrados de diseño, condiciones de suelo y zonas de exclusión por lo cual 
se estima que se trata de un diseño adecuado tanto técnicamente como económicamente.                                     
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CAPÍTULO 3  
3. ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se revisan la metodología y las herramientas informáticas utilizadas 
por: EEQ
1
, CNEL
2
 y Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR para la gestión de 
proyectos. 
3.1. Metodología de Gestión de Proyectos de la Empresa Eléctrica Quito 
La EEQ está encargada de la generación, subtransmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica en la provincia de Pichincha. La metodología 
utilizada para la gestión de proyectos en estos procesos de la cadena de valor, considera 
las siguientes etapas, Figura 3.1. 
 
 
Figura 3.1: Visión General de la Gestión de Proyectos de Distribución en la EEQ. 
Todas estas etapas se relacionan con otros sistemas como son: comercial, financiero, 
sistema de distribución, presupuesto y contable. Los usuarios que utilizan el “Sistema 
de Gestión de Proyectos” principalmente son los usuarios internos y externos, y en 
menor número los gerenciales gracias a que provee una interfaz web que es de fácil 
acceso y distribución.  
De acuerdo al financiamiento la EEQ divide sus proyectos en tres categorías: 
1. Proyectos Particulares, los que se financian con recursos propios de los clientes. 
2. Proyectos de la empresa que son financiados con fondos propios, presupuesto 
general del estado y otros. 
3. Micro Proyectos: Extensiones de red que no requieren de la instalación de un 
transformador. 
Los diseños de acuerdo al tipo de proyectos cumplen diferentes pasos como se puede 
observar en la Figura 3.2. 
                                                 
1
 EEQ: Empresa Eléctrica Quito. 
2
 CNEL: Corporación Nacional de Electricidad. 
D.I.S.R.E.Q Diseño Construcción Liquidación 
Recepción 
de Obra 
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Figura 3.2: Diseño por el tipo de proyecto EEQ. 
En cuanto a la documentación necesaria también depende del tipo de proyecto, los 
documentos de cada tipo de proyecto se detallan en la Figura 3.3. 
 
Figura 3.3: Documentos por tipo de proyecto EEQ. 
3.1.1. Proyectos Particulares 
3.1.1.1. Etapa de Diseño de Proyectos Particulares 
Para la etapa de diseño de proyectos particulares es necesario empezar por los trámites 
administrativos, luego de lo cual se realiza una inspección para determinar la 
factibilidad de servicio, esto se lo coordina con los proyectistas de las empresas, el 
resultado de todo esto es el registro del proyecto en el sistema. Para la realización de 
todas estas tareas el sistema cuentas con las siguientes opciones: 
 
 
 
Diseño 
Proyectos 
Particulares 
Solicitud 
Factibilidad de servicio 
Revisión 
Aprobación 
Proyectos 
Empresa 
Solicitud /Portafolio 
Revisión 
Aprobación 
Micro 
Proyectos 
Solicitud  
Inspección 
Aceptación 
 
 
Clientes Externos 
 
 
Recepción 
Documentación 
 
 
Clientes Internos 
Proyectos 
Particulares 
Factibilidad 
Diseño 
Construcción 
Energización 
Proyectos 
Empresa 
D.I.S.R.E.Q 
Diseño 
Financiamiento 
Construcción 
Energización 
Liquidación 
Recepción del Proyecto 
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- Asignación del técnico responsable 
- Registro de participantes 
- Registro de datos técnicos 
- Registro de anexos 
- Incluir en el plan de obras 
- Registro de entradas y salida 
- Diseño del proyecto 
- Registro de avance del proyecto 
- Presupuesto de cobro 
3.1.1.2.Etapa de Construcción de Proyectos Particulares 
La construcción de proyectos particulares requiere que se realice el trámite 
administrativo correspondiente, además de que el proyecto este diseñado y aprobado, 
para que finalmente se realice el ingreso de solicitud de construcción por parte del 
cliente, para todas estas actividades el sistema cuenta con las siguientes opciones: 
- Asignación del fiscalizador/tecnólogo 
- Asignación del técnico responsable 
- Registro de datos técnicos de construcción 
- Anexo de documentación 
- Registro de avance del proyecto 
- Presupuesto de cobro 
- Libros de obra 
- Tablero de Presupuesto 
- Visitas previas 
- Suspensiones de servicio 
- Transformadores 
3.1.1.3.Etapa de Energización de Proyectos particulares 
Para la fase de energización adicionalmente al trámite administrativo correspondiente se 
requiere que el proyecto se encuentre construido, se haya realizado un ingreso de 
solicitud de energización por parte del cliente y exista el registro de puesta a tierra. 
3.1.2. Proyectos de la Empresa 
3.1.2.1. Etapa de Diseño de Proyectos de la Empresa 
Para la etapa de diseños de la empresa y con el objetivo de realizar el registro del 
proyecto, se requiere de los siguientes insumos: 
- Trámite Administrativos 
- Participación de los proyectistas de las empresas 
- Planes de Obra 
- Resultado del D.I.S.R.E.Q 
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Para esta etapa de diseño el sistema cuenta con las siguientes opciones: 
- Asignación de técnicos responsable 
- Participantes 
- Registro de datos técnicos planificados 
- Anexo de información que se incluye en el plan de obras 
- Registro de entradas/salida 
- Registro de materiales/estructuras planificadas 
- Registro de financiamiento 
- Diseño de proyectos 
- Registro de avance del proyecto 
3.1.2.2. Etapa de Construcción de Proyectos de la Empresa 
Para realizar la construcción de proyectos de la empresa se requiere disponer de un 
proyecto aprobado, para lo cual se deben realizar los trámites administrativos 
correspondientes por parte de los proyectistas de la empresa, para todos estos trámites el 
sistema dispone de las siguientes opciones: 
- Asignación del técnico responsable 
- Elaboración de la orden de trabajo 
- Registro del Contrato 
- Registro de Precios unitarios 
- Registro de Datos Técnicos de construcción 
- Libros de Obra 
- Visitas previas 
- Ordenes de laboratorio 
- Transformadores 
- Avances de Obra 
- Anexos de Información 
- Liquidación de materiales 
- Estados de Pago 
- Recepción provisional 
- Recepción definitiva 
- Devolución de fondos 
3.1.3. Sistema de Información de Distribución 
Dentro de la descripción de los proyectos particulares y de la empresa se han venido 
mencionando algunas de las funcionalidades de este sistema, en esta sección se mostrará 
un ejemplo de los formularios, y además unas capturas de pantallas para el acceso. 
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Figura 3.4: Acceso al sistema de información de Distribución EEQ. 
Como se observa en la Figura 3.4, esta es la pantalla de ingreso al sistema mediante 
interfaz web para facilidad de distribución y acceso al sistema, en el cual el acceso 
depende de roles de usuario. Por otro lado, el Sistema está desarrollado con Oracle 
sobre un servidor web de Apache. 
 
 
Figura 3.5: Formulario de Proyectos Eléctricos EEQ. 
En la Figura 3.5 se observa un ejemplo de formulario en el que se llenan datos de los 
proyectos eléctricos, como se puede identificar se requieren campos de ubicación, 
fechas y responsables para las diferentes etapas del proyecto eléctrico.  
Una de las bondades del sistema es mostrar a manera de flujo las etapas por las cuales 
pasan los proyectos facilitando el rastreo de los mismos, así como el fácil acceso a toda 
la documentación que da como resultado la gestión de proyectos. 
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Figura 3.6: Flujo de las etapas del proyecto EEQ. 
3.1.4. D.I.S.R.E.Q 
El software D.I.S.R.E.Q. es una aplicación basada en AutoCAD
3
 R14 que la Empresa 
Eléctrica Quito S.A., ha desarrollado para realizar el diseño de redes de distribución de 
energía eléctrica, ya sean estas aéreas o subterráneas, dentro de su área de concesión. 
Este software se ha convertido en una herramienta fundamental para los ingenieros 
eléctricos, ya que además de ser una exigencia de la EEQ para realizar el diseño de 
redes de distribución permite: Realizar con mayor rapidez el diseño de redes de 
distribución. Obtención de planos de redes primarias y secundarias. Optimiza los 
procesos repetitivos que se realizan en el diseño. Proporciona los respectivos reportes de 
listado de materiales, presupuesto y cálculo de caídas de voltaje. Este programa contiene 
menús que son de mucha utilidad ya que permite trabajar de forma independiente con 
los elementos de la red de distribución, tales como. Postes, conductores y acometidas. A 
la fecha este software ha sido modificado para trabajar con formatos ArcGis, es por ello 
que se continuará usando. [11] 
A la fecha este software ha sido modificado para trabajar con formatos ArcGis, es por 
ello que se continuará usando. 
3.1.4.1.Utilización del Software D.I.S.R.E.Q.  
Una vez que se tiene definida y dibujada en AutoCAD la base geográfica del proyecto, 
esto es: división de lotes, vías principales y secundarias, se empieza a utilizar el 
software D.I.S.R.E.Q., para realizar el diseño de las redes. Al iniciar el programa, se 
                                                 
3
 Software de diseño asistido por computadora. 
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abre una ventana en entorno de AutoCAD lo cual muestra el acceso al menú 
D.I.S.R.E.Q. 
 
Figura 3.7: Barra de herramientas para la selección D.I.S.R.E.Q. [11] 
Al hacer clic en D.I.S.R.E.Q se despliega el siguiente menú. 
 
Figura 3.8: Menú D.I.S.R.E.Q. [11] 
Se ha mencionado todas las ventajas del D.I.S.R.E.Q como software de diseño, sin 
embargo en la actualidad la mayor desventaja es que la plataforma está basada en 
AutoCAD, cuando la plataforma del Sistema de Información Geográfico de todas las 
empresas eléctricas de distribución en Ecuador se encuentra en ArcGIS motivo por el 
cual se dificulta el proceso de migración de la información desde el D.I.S.R.E.Q a la 
plataforma geográfica de la EEQ, por este motivo han iniciado proyectos para el cambio 
de plataforma del D.I.S.R.E.Q de manera que se adapte a la plataforma geográfica y 
continúe prestando las mismas funcionalidades dentro del proceso de Gestión de 
proyectos de distribución a los proyectistas de las empresas. 
Una de las grandes ventajas de este software es que, al ser propietario del mismo la 
EEQ se puede distribuir de manera gratuita a los proyectistas de las empresas, sin que 
esto implique un gasto adicional para la empresa o los contratistas.  
3.2. Metodología Gestión de Proyectos por la CNEL 
Actualmente tiene la responsabilidad de servir a más de 2,3 millones de clientes, con 
una cobertura del 95% dentro de su área de servicio. Sirve a 10 provincias. 
Para la aprobación, inicio de construcción, recepción y energización de proyectos 
eléctricos CNEL ha definido el procedimiento PR-TEC-CTR-002, el cual pertenece al 
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proceso Gestión Técnica/Ingeniería y Construcciones, el cual fue aprobado el 7 de Julio 
del 2016. 
En lo que respecta a la gestión de proyectos de distribución cumple con la metodología 
definida por el MEER
4
, sin embargo, no existe un sistema integral que realice estas 
tareas como el caso de la Empresa Eléctrica Quito o Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR. Para este objetivo dispone de aplicaciones y procedimientos manuales 
para el registro y gestión de dichos proyectos. 
3.2.1. Tipos de Proyectos de Acuerdo a la Carga 
Dentro de este procedimiento se determina que existen tres tipos de proyectos de 
acuerdo a la carga: 
1. Tipo I: <= 10kW 
2. Tipo II: >10 <= 1000 kW 
3. Tipo III: > 1000 kW 
3.2.2. Procedimiento para le Gestión de Proyectos 
- Aprobación de un proyecto eléctrico 
 Recepción de la Documentación: De acuerdo al tipo de proyecto se 
requiere diferente documentación, de acuerdo al procedimiento PR-TEC-
CTR-002 páginas 3-6. 
 Revisión de la documentación presentada: De acuerdo al tipo de 
proyecto se verifica diferente documentación con la diferencia que en el 
tercer tipo hay dos factores adicionales a considerar tanto el análisis de 
pre factibilidad como la aprobación del diseño 
- Construcción del proyecto eléctrico: 
 Luego de la revisión de la documentación correspondiente por los 
responsables de la aprobación, se dará autorización para la construcción 
de la obra. De acuerdo al procedimiento PR-COM-AC-001. 
- Recepción del proyecto eléctrico 
 La persona natural o jurídica encargada de la construcción de la obra 
deberá solicitar la recepción de la misma entregando toda la 
documentación de acuerdo a los procedimientos definidos por el MEER 
PR-TEC-CTR-002.  
- Energización de un proyecto eléctrico 
 Se presentará el informe de recepción de obra, además de los 
documentos necesarios definidos en el mismo procedimiento del MEER 
PR-TEC-CTR-002, para que luego de que estén instalados los sistemas 
de medición se proceda con la energización del proyecto. 
                                                 
4
 Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 
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3.2.3. Ejemplo del Aplicativo de CNEL 
Se tomará como ejemplo el aplicativo de CNEL Unidad de Negocios Guayaquil, en el 
cual se registra información general y fechas para evidenciar la integración con la parte 
geográfica:  
 
Figura 3.9: Ingreso de información general CNEL. 
 
Figura 3.10: Consultas y reportes de cuentas. 
 
Figura 3.11: Búsqueda de cuentas CNEL. 
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Figura 3.12: Actualización en GIS CNEL. 
 
Figura 3.13: Documentos adjuntos CNEL. 
3.3.Metodología Gestión de Proyectos por la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR 
 
La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR, es una compañía de distribución y 
comercialización de energía, sirve a las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago 
y actualmente sirve aproximadamente a 380000 clientes. 
La empresa dispone de un aplicativo informático llamado SGP por sus siglas de Sistema 
de Gestión de Proyectos que, como su nombre lo indica, es utilizado para dar 
seguimiento y control de los proyectos de distribución. 
3.3.1. SGP (Sistema de Gestión de Proyectos) 
Aplicativo de escritorio desarrollado en Genexus
5
 versión 9, para acceder a este 
aplicativo es indispensable que se instale y configure en el equipo cliente que requiere el 
acceso, usualmente es utilizado por personal interno de la empresa y contratistas 
externos los cuales pueden utilizar el aplicativo mediante la instalación adicional de una 
VPN
6
. En la Figura 3.14se muestra la pantalla inicial y en la que se puede observar que 
se requiere de autentificación de acuerdo a roles establecidos para los diferentes 
módulos. 
 
 
                                                 
5
 Herramienta de desarrollo de aplicaciones y sistemas. 
6
 Virtual Private Network , tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una 
red privada utilizando Internet 
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Figura 3.14: Ingreso al sistema SGP. 
3.3.1.1. Modo de Ingreso de Datos 
Luego de realizar la respectiva autenticación se presenta una pantalla con las diferentes 
funcionalidades disponibles en el sistema, como se observa en la Figura 3.15. 
 
Figura 3.15: Opciones del menú principal SGP. 
3.3.1.2. Descripción de las opciones del Menú 
1. Proyectos: Muestra listado de proyectos particulares y proyectos de la empresa 
ingresados en el Sistema de Gestión de Proyecto: 
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Figura 3.16: Cabecera general de proyectos. 
Aquí se tiene diferentes alternativas: 
- Diseño cuando el proyecto es un bosquejo nuevo. 
- Replanteo cuando el proyecto es una modificación. 
- Para Contratación cuando el proyecto se va a contratar. 
- Construcción cuando el proyecto se va a construir. 
 
Tipo de Proyectos: De acuerdo al proyecto presentado se codificará según el siguiente 
detalle:  
- Alumbrado Público (Particular) (A) 
- Alumbrado Público (Empresa) (H) 
- Borradores (B) 
- Condominios (G) 
- Electrificación Lotizaciones < 3000 (Z) 
- Equipos de Comunicación (K) 
- Equipos, Adquisiciones, Bolsas (Q) 
- Estación o Cabina de Transformación (E) 
- Extensiones de Red “Particular” (P) 
- Extensiones de Red “Empresa” (X) 
- Informáticos (I) 
- Instalaciones Eléctricas (V) 
- Líneas de Transmisión (T) 
- Lotización / Urbanización (L) 
- Mantenimiento (M) 
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- Muebles y Enceres (F) 
- Nuevos Diseños o Estudios (N) 
- Obra Civil (C) 
- Optimizaciones (O) 
- Proyecto SGP (S) 
- Proyectos con Energías Renovables (J) 
- Referencia 
- Rurales (R) 
- Siniestros (D) H. y Eq. Med.  
- Subestaciones de Distribución (W) 
- Urbanas (U) 
- Viviendas < 10KV Dico (Y) 
 
Numero: El sistema da el número secuencial que se le asignará a este proyecto.  
Descripción: Nombre del proyecto o el propietario. 
Tipo de Obra: Tipo de Obra que se va a construir. Esta puede ser: Nueva, Mejora o 
Mantenimiento. 
Zona: Alternativas que son: 
DIRECCIÓN 
- ZONA 1 
- ZONA 2 
- ZONA 3 
- SIGADE 4 
- CSO 5 
- SUBSE 6 
- DOC 7 
- DICO 8 
- DIMS  
 
Propietario / Representante (nombre y apellido): Nombre y el Apellido del Propietario 
del Proyecto o representante del proyecto. 
 
2. Información Económica Particular (menú 1):  
Comprobantes: Recibo del proyecto. 
Datos Técnicos (SIGADE): Se ingresa el resumen de los materiales utilizados en la 
construcción del proyecto. 
Datos vivienda (DICO): Presenta la información de los materiales requeridos para la 
creación de la obra dentro del Proyecto. 
Responsables Particulares: Datos de los Responsable Particular del Proyecto. 
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Responsables Empresa: Datos del Responsable de la empresa del Proyecto, de acuerdo 
al tipo de responsabilidad, que existen los siguientes: 
- Ingresado para revisión 
- Sin carpeta (Solo cabecera) 
- 05 Delegación de revisión de diseño 
- 10 Revisión de diseño 
- 15 Devolución con observaciones 
- 20 Revisión de correcciones al diseño 
- 23 Aprobación parcial (Falta derecho transf) 
- 25 Aprobación parcial (correcciones menores) 
- 30 Aprobaciones 
- 33 Consta en el presupuesto de inversiones 
- 35 Proforma de convenio 
- 40 Firma de convenio 
- 41 Convenio concluido 
- 43 Proforma de contrato 
- 45 Firma de contrato 
- 50 Revisión solicitud inicio construcción 
- 53 Permiso de construcción negada 
- 55 Permiso de construcción autorizada 
- 60 En construcción 
- 63 Delegación de fiscalizador 
- 65 Delegación de observador 
- 70 Inspección de proyecto particular 
- 73 Liquidación 
- 75 Energización 
- 80 Provisional 
- 85 Definitiva 
- 90 Transferencia al municipio 
  
Control de Referencias: Ingresos a través de los Ingenieros Particulares que presente 
Diseños y que realicen Construcciones. 
Proyectos Anteriores: Muestra los datos anteriores del proyecto. 
3. Información Económica Particular (menú 2):  
Información General: Detalla la información económica del proyecto por parte del 
contratista. 
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Figura 3.17: Datos económicos del contratista. 
4. Presupuestación de Obras:  
Ingresar Obra: Aquí se ingresan todas las unidades de obras proyectadas para la 
construcción de las obras de la empresa. 
Ingresar Nuevos Materiales: Aquí se ingresan materiales nuevos que se van a utilizar 
en la construcción de la obra. 
Información para Cálculo: Aquí se registran los precios vigentes de la mano de obra 
con la que serán construidos, así como los clientes antiguos y nuevos. 
Presupuesto General: Detalla el valor total de la obra más impuestos, en la opción 
imprimir podemos obtener la información económica del proyecto donde se detalla las 
características generales del proyecto, el costo total desglosado en materiales, mano de 
obra, transporte, estudios y garantías. 
Reportes Varios: Para imprimir los reportes correspondientes de cada sección. 
- Materiales por Poste: Muestra los datos de los materiales que se va a utilizar 
para el montaje de la obra. 
- UC Materiales: Listado de las unidades de construcción.  
- UC Mano de Obra: Datos de la unidad de construcción por mano de obra: 
- MOC para Contratos con Transporte de Postes: Datos de la unidad de 
construcción por mano de obra con un valor agregado que vendría a ser el 
transporte: 
- MOC para contratos sin Transporte de Postes: Datos de la unidad de 
construcción del poste por mano de obra sin agregar el costo del transporte: 
- Mano de obra Calificada para Contratación: Listado de unidades de 
construcción por la valoración de la mano de obra. 
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- UC Punto a Punto: Listado constructivo tanto de montaje, desmontaje y 
montaje desmontaje.  
- Unidades Propiedad: Acumula en cantidad como precio por unidades de 
propiedad y totaliza, al final da un resumen con el monto total y el % de 
participación en el presupuesto. 
- Unidades de Propiedad (0): Acumula las unidades de propiedad por tipo, el 
resumen por unida de Propiedad Total por Ítem y el Costo Total.  
- Unidades de Propiedad Resumen: Muestra el total de las unidades de 
propiedad y no está el detalle de lo demás. Este resumen esta por grupos con su 
respectivo valor. 
- Presup/Materiales/MO: El resumen es individual en valoración de la mano de 
obra, No detalla el Total de montaje de tipo, todos los tipos valorizan de manera 
individual. 
- Aprobación de Diseños: Sirve para crear y aprobar un nuevo proyecto mediante 
el ingreso de nuevos datos como: Código, Cédula, Apellidos, Nombres, Tipo, 
Inicial y Definitivo. 
- Aprobación de Diseños: Para los diseños aprobados del sistema de gestión de 
proyectos. 
 
 
Figura 3.18: Índice de aprobación de proyectos. 
5. Presupuestación: Muestra de manera detallada la forma en que están aprobados 
los presupuestos de los proyectos. 
6. U. C. Punto a Punto: Muestra unidades constructivas en el nodo actual y vano 
anterior. 
7. Ingreso de materiales: Muestra los materiales ya ingresados en el sistema. 
8. Elaborar Planillas. 
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Figura 3.19: Presupuestación de proyectos. 
9. Transferencias: para ver las transferencias de los proyectos a municipio 
10. Proyectos Terminados: Se puede observar los proyectos que están totalmente 
terminados o acabados de construir. Esta ventana contiene un buscador de 
proyectos por (Tipo y Número). 
 
 
Figura 3.20: Datos generales de proyectos. 
11. Proyectos por Contrato: Ver o buscar los contratos dentro del sistema. 
12. Reportes Mensuales DICO: Proyectos Aprobados DICO 
13. Reportes Mensuales Sirve para imprimir los reportes según correspondan, estos 
pueden ser: por las Planillas, Por su Aprobación y Proyectos Construidos. 
14. Profesionales Externos: Mantiene un registro de los profesionales externos 
Buscador 
de 
Proyectos. 
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15. Emisión de Planillas 
3.3.2. Integración del SGP con el SIG 
Dentro de las opciones del SGP se dispone de la funcionalidad para actualizar el SIG, la 
cual consiste en enviar el proyecto para que lo actualicen en el sistema, para lo cual se 
debe ingresar la fecha del día que se envía, un ejemplo se muestra en la siguiente 
pantalla. 
 
Figura 3.21: Pantalla donde se llena la fecha de envió del proyecto a actualizar. 
El editor SIG tiene acceso al SGP y puede ver la cola de trabajo en la siguiente 
presentación: 
 
 
Figura 3.22: Captura de pantalla de los proyectos enviados al área de actualización por 
el área de valoración
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CAPÍTULO 4  
4. GESTION DE DISEÑOS ELÉCTRICOS Y ANÁLISIS TÉCNICO 
4.1.Etapas para el Diseño, Aprobación, Construcción y Recepción de los 
Proyectos Eléctricos en la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR 
4.1.1. Enrolamiento de Diseñadores  
Todos los ingenieros eléctricos en libre ejercicio pueden ser contratados por la Empresa 
Eléctrica Regional CENTROSUR para prestar sus servicios como diseñadores en los 
proyectos de la empresa. Para poder prestar este servicio, los ingenieros deberán 
presentar su documentación como: título profesional y cédula de identidad en el 
departamento de SIGADE para que sean registrados por el área de proyectos en el 
listado de diseñadores. Luego de lo cual los diferentes departamentos o zonas de la 
empresa podrán asignar diseños de acuerdo al orden de listado. 
En caso de los proyectos particulares, el propietario del predio donde se realizará el 
proyecto, tiene libre elección de contratar a un ingeniero eléctrico calificado para que 
realice el diseño. 
4.1.2. Entrega de Diseños 
Una vez realizado un diseño será entregado en el departamento SIGADE (recepción de 
proyectos), en este punto se revisa el cumplimiento de algunos requisitos. 
Los proyectos deben ser presentando en dos carpetas, las que deben contener: 
- Solicitud de revisión de diseño firmado por el ingeniero proyectista y por el 
dueño del predio o representante del propietario. 
- Pago de la tasa de revisión. 
- Copia de la cédula del propietario. 
- Memoria técnica del proyecto. 
- Planos. 
- Escrituras. 
- Permisos municipales. 
- Archivo digital del proyecto que incluye: memoria técnica del proyecto y 
archivo de AutoCAD el cual se utilizará para la actualización posterior en el SIG 
para el caso de lotizaciones, estaciones de transformación o condominios 
georeferenciados. 
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4.1.3. Revisión del Proyecto en las Diferentes Zonas de Operación 
Luego de la revisión de la documentación en SIGADE se envía a recepción, aquí será 
registrado como proyecto en revisión y es informando por Quipux
1
 a la zona 
responsable, en el departamento SIGADE se realizará la asignación del tipo de proyecto 
(lotización, cabina de transformación, etc.) además de realizar la valoración respectiva 
en el SGP. 
Una vez asignado el tipo de proyecto y valorado en SGP, el proyecto es enviado a las 
diferentes zonas de acuerdo al alimentador en el que tiene incidencia: 
- Zona 1 
- Zona 2 
- Zona 3 
- Alumbrado Publico 
Cuando el proyecto se encuentre en la zona asignada, se revisará el cumplimiento de 
todas las normas técnicas de acuerdo al MEER, la cual está relacionada a la 
homologación de estructuras y parámetros técnicos de caída de voltaje, además de 
normas de construcción. Si el proyecto no cumple con alguno de estos parámetros será 
devuelto al diseñador, regresando la carpeta al departamento SIGADE donde el 
ingeniero responsable puede consultar el estado de su diseño para realizar las 
correcciones pertinentes. Si el diseño luego de la revisión es aprobado, el jefe 
departamental de cada zona en el caso de proyectos particulares tramitará el respectivo 
permiso de construcción, y en proyectos de la empresa lo enviará el departamento 
financiero para la asignación del presupuesto de construcción. 
4.1.4. Actualización en SIGADE 
Una vez aprobado el proyecto por el departamento o zona en donde se construirá, 
regresa a SIGADE (área de proyectos), en donde se ingresan los datos relacionados al 
propietario y valoración para su registro en el SGP, para luego pasar al área de 
actualización y registro del polígono de su ubicación en el SIG con datos técnicos para 
un posterior uso en el área de análisis técnico. 
Aquí el proyecto quedará archivado hasta la construcción del mismo. 
4.1.5. Construcción del Proyecto 
Para proyectos particulares dependerá del propietario su construcción. Si el proyecto es 
responsabilidad de la empresa, se asignará mediante concurso a un contratista para su 
construcción, luego de la aprobación del presupuesto correspondiente. 
Los proyectos entonces se construirán con la coordinación de la empresa, una vez que el 
contratista termine la obra notificará a la zona responsable para su inspección y 
                                                 
1
 Sistema de gestión documental utilizado a nivel nacional por las empresas especialmente en el sector 
público. 
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fiscalización, con la finalidad de verificar el cumplimiento de todas las normas técnicas 
de construcción, si existiese alguna observación por parte del fiscalizador, el contratista 
deberá realizar los cambios pertinentes para su aprobación y posterior energización.  
4.1.6. Replanteo del diseño a diseño construido 
Cuando un proyecto se construye, por lo general tiene modificaciones con respecto al 
diseño original debido a varios factores imprevistos, por lo tanto, la valoración como el 
diseño debe ser modificado al construido, en este punto pasa a la actualización en el 
SIG. 
4.1.7. Actualización en el SIG 
Cuando el proyecto ha sido construido y revisado por las zonas, se entregará a SIGADE 
específicamente al área de actualización en el SIG para su registro. Aquí se otorga una 
calificación para los proyectos de los cuales la empresa es responsable, para luego pasar 
a ser liquidado y archivado, dicha calificación se determina por los parámetros 
detallados en la Tabla 4.1. 
 En los proyectos particulares solo se revisará que cumplan los parámetros indicados sin 
dar alguna calificación. 
Tabla 4.1: Calificación de proyectos. 
Descripción Calificación 
Fichas 
Trafos 2.5 
Luminarias 2.5 
Clientes 
Planos 5 
Excel 5 
Planos con bloques homologados 5 
Secuencia de fase 10 
Capacidad tirafusible 10 
Georeferenciado 10 
Información redes soterradas 10 
Total 60 
4.2.Flujo de Trabajo en Designer  
En la Figura 4.1 se muestra las etapas que un diseño deberá cumplir hasta su etapa final 
de registro en el SIG, en la Tabla 4.2 se define cada uno de los procesos de acuerdo al 
flujo de trabajo de Designer. 
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Figura 4.1: Flujo de trabajo de Designer. 
4.2.1. Información SGP para Designer 
La información necesaria se obtendrá de la base de datos o reportes que se puedan 
procesar del sistema del SGP que maneja la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR, 
esta contiene precios unitarios, mano de obra y materiales disponibles, esta información 
ha sido analizada y procesada de acuerdo a los esquemas de la Figura 4.2. 
Toda esta información es la base para llenar los datos de las unidades compatibles (UC) 
de Designer con sus respectivos precios de materiales y mano de obra como: montaje, 
desmontaje y montaje/desmontaje que son las funciones de diseño que considera el 
SGP, por lo tanto, se han asumido las mismas para la configuración en Designer. 
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Tabla 4.2: Flujo de trabajo de Designer. 
FASES DESCRIPCION 
HERRAMIENTA 
USADA EN 
DESIGNER 
ENCARGADO ESTADO 
Inicio de 
Sesión 
Se puede dar diferentes 
roles de acuerdo al tipo 
de usuario, que puede 
ser: administrador, 
diseñador, aprobador de 
diseños. Las 
características de cada 
uno dependerán de la 
función a realizar. 
 
Work Request 
Usuario que 
solicita la 
creación del 
proyecto 
Iniciado 
En Diseño 
Crea él o los diseños, se 
dibuja utilizando las 
unidades constructivas 
SIG y No SIG, con lo 
cual se realiza la 
valoración 
 
Create Desing 
 
Submit Desing 
Diseñador o 
proyectista 
In desing 
Pendiente de 
Aprobación 
Responsable de evaluar 
el o los diseños y 
seleccionar uno para su 
construcción. Cualquier 
diseño en el estado de 
aprobación pendiente 
puede rechazarse y 
asignarse a un diseñador 
para otras ediciones. Si 
hay varios diseños en 
una solicitud de trabajo, 
solo uno puede ser 
aprobado. 
 
Aprove Desing 
 
Regect Desing 
Aprobador de 
diseños 
Pending 
Approval 
En 
construcción 
El diseño permanece en 
el estado de “En 
Construcción” 
  
In 
Construction 
Diseño de 
Construcción 
El diseño puede ser 
modificado para incluir 
los cambios que se 
hicieron al diseño al 
momento de la 
construcción debido a las 
condiciones de campo u 
otros factores., 
 
 
 
 
Begin 
Construction 
Aprobador de 
diseños 
As-Built 
Completo  
Available Task 
Send to GIS 
Administrador  
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Figura 4.2: Esquema de conformación de la información de las Unidades Compatibles. 
4.2.2. Estructura de Designer  
- Work Request (Solicitud de Trabajo): Una solicitud de trabajo por lo general 
se considera como el más alto nivel del proceso de gestión de trabajo. Como su 
nombre lo indica, se trata de una solicitud de trabajo a realizar. Esta solicitud 
puede requerir la modificación de cualquiera de las infraestructuras existentes o 
la construcción de nuevas infraestructuras. Puede haber varias alternativas para 
cumplir con la solicitud de trabajo. Estas alternativas suelen estar representadas 
por los diseños alternativos. 
- Design (Diseño): Un diseño representa una solución a la solicitud de trabajo. 
Por ejemplo, si una solicitud de trabajo requiere la sustitución de un poste, 
entonces el diseño haría detalle exactamente cómo (y con qué material) el poste 
sería reemplazado. Ya que puede haber muchas opciones para la sustitución, 
pueden existir varios diseños. Sin embargo, sólo un diseño puede ser abierto en 
ArcMap a la vez. 
- Work Location (Lugar de Trabajo): Para un diseño dado, siempre hay trabajo 
por hacer. Geográficamente hablando, la obra tendrá un lugar. Por lo tanto, cada 
tarea se indica en un diseño y podría tener una ubicación en la que la tarea se va 
a realizar. La información que se aplica a nivel de ubicación de trabajo sería 
puntos como direcciones, las condiciones de trabajo, las condiciones del lugar 
(tráfico, tipo de suelo, etc.) cualquier atributo que pueda afectar el trabajo que se 
realiza. Aquí se puede configurar las necesidades específicas de un proyecto. 
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- GIS Unit (UC SIG): Una UC SIG o unidad SIG es simplemente un objeto que 
contiene una referencia a una clase de objeto y el subtipo con referencias a uno o 
más objetos de Unidad Compatible. La UC SIG lleva los atributos de la entidad, 
mientras que la Compatible Unit (UC) lleva la información del Work 
Management System (WMS). 
- Compatible Unit (UC): Las unidades compatibles (UCs) se pueden colocar en 
el mapa para representar un equipo específico. Una UC lleva información acerca 
de la función o tabla que representa. Típicamente, una UC está formada por dos 
capas: la UC SIG y UC. La UC SIG contiene una referencia a la clase de objeto 
(o característica) y subtipo, así como los atributos de definición de UC. La UC 
representa la característica y su información WMS (por ejemplo, función de 
trabajo). Una sola UC SIG puede tener varias UC (con varias funciones de 
trabajo). 
 
4.2.3. Tablas Designer 
Designer contiene datos iniciales de configuración que se utilizan como modelo, todos 
estos datos están en tablas, las cuales pueden modificarse con los datos de la Empresa 
Eléctrica Regional CENTROSUR. Al realizar el análisis de la información del SGP y 
los criterios de Designer se deberán llenar las siguientes tablas para la creación de 
unidades compatibles. Este procedimiento se lo puede realizar mediante carga masiva 
en las tablas correspondientes como se explica a continuación. 
Tabla 4.3: Tablas configurables para la valoración. 
TABLA DESCRIPCIÓN 
MM_CU_LIBRARY 
Esta tabla contiene los datos de las unidades 
compatibles que se podrán dibujar en cada 
capa del diseño según corresponda. 
MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY 
Almacena el Código y el ID de cada unidad 
compatible el cual más tarde será el enlace 
para las UC GIS y no GIS, por otro lado 
también se debe especificar en qué función 
de trabajo se utilizará cada una de ellas, para 
el presente trabajo se ha considerado que 
están disponibles en cada función de trabajo 
MM_WMS_LABOR_COST 
 
Almacena la información de mano de obra 
de cada CU, una consideración especial es 
que no tiene el mismo costo de mano de obra 
en cada función de trabajo. 
 
La descripción de los campos de las tablas especificadas en la Tabla 4.3 se pueden 
observar en el ANEXO A. 
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4.2.4. Creación de Unidades Compatibles mediante ArcCatalog2 
El primer paso para la construcción de las unidades compatibles es disponer de la parte 
presupuestaria como se explicó en la sección anterior, luego de lo cual se procederá a 
configurar las unidades con los mismos códigos que se crearon de forma masiva en las 
tablas mencionadas en la sección 4.2.3. Esta tarea se lo puede realizar desde el 
administrador de UC que está disponible en ArcCatalog. 
Una consideración importante es que las UC SIG deberán tener definido el nombre de la 
Capa con la cual se vincula al SIG, así como también el Subtipo de la capa. 
 
Figura 4.3: Asistente de creación de UC. 
 
La pantalla del asistente de creación de las UCs muestra la opción Create New, la cual 
despliega una ventana que contiene las opciones que se observan en la Figura 4.3, aquí 
se escoge el Feature/Object Class, que es el primer parámetro a escoger para la creación 
de una UC, indica el tipo de unidad a crear. Por ejemplo, si se escoge estructura soporte, 
este contiene las unidades de postes, para la creación de unidades SIG. Al escoger el 
Feature/Object Class asigna el subtipo de la unidad, en este ejemplo se despliega los 
tipos de postes existentes. Finalmente, el WMS code es el código de Work Management 
system que se asigna a cada unidad. Si son unidades noSIG el campo Feature/Object 
Class deberá estar en NONE, así la unidad será creada como noSIG .Una vez escogidos 
estos campos la siguiente ventana es la que se observa en la Figura 4.5. 
                                                 
2
 Aplicación utilizada para organizar y administrar varios tipos de información para ArcGis. 
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Figura 4.4: Pantalla de creación de UCs. 
 
 
Figura 4.5: Segunda ventana del asistente para la creación de UCs. 
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Se asigna: nombre de la unidad, la descripción, el available work function, el work flow 
status y la unidad de medida. Todos estos parámetros son los que ya se explicaron al 
momento de crear las unidades de forma masiva con cada uno de sus campos en la 
sección 4.2.3, esta es una manera manual de crear una UC. Cabe indicar que en ninguno 
de estos pasos se ingresaron costos. Esta sería una creación de unidad sin valoración lo 
cual deberá hacerse para el costo de material una carga manual en la tabla 
MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY, mientras que para mano de obra se 
deberá hacer como carga directa en la tabla 
MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY.  
4.3.Herramientas de análisis (Analysis Tools)  
Las herramientas de análisis integradas en Designer permiten evaluar escenarios del tipo 
“¿Qué sucede sí?” en diseños eléctricos, mediante: 
- Cable Pulling Analysis3. 
- Secondary Circuit Analysis4. 
- Structural Analysis5. 
Estas herramientas previamente deben ser configuradas mediante parámetros técnicos y 
económicos en sus respectivas tablas. 
4.3.1. Cable Pulling Analysis 
Cable Pulling Analysis permite realizar escenarios de tendido de conductores a través de 
ductos (tuberías). Los parámetros se pueden modificar para crear una variedad de 
escenarios, lo que permite elegir el plan de tracción o tensado óptimo. Como 
comprobación, los resultados de cada escenario se comparan con las tensiones de 
tracción y las presiones laterales máximas admisibles. 
Los parámetros que intervienen en un escenario incluyen: 
- Tipo de cable. 
- Tipo de cable neutro. 
- Número de cables a tirar. 
- Material de la cubierta del cable. 
- Tipo de tensado (trayectoria: curva, recta hacia arriba, recta hacia abajo, 
horizontal). 
- Longitud del cable. 
- Ángulo y radio de curvatura. 
- Ángulo de desplazamiento. 
- Tamaño del ducto. 
- Tipo de ducto. 
                                                 
3
 Análisis de tracción de cables. 
4
 Análisis de Circuitos Secundarios. 
5
 Análisis Estructural. 
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- Coeficiente de fricción. 
Toda la información técnica se resume en las siguientes tablas, las cuales deben existir 
en la geodatabase
6
. 
Tabla 4.4: Tablas Cable Pulling Analysis. 
Tablas Información o Parámetros 
MMENG_BASICFRICTIONCOEFF 
Coeficientes de fricción entre los diferentes 
tipos de aislamientos de conductores y 
ductos generalmente empleados en tendido 
de conductores de redes subterráneas. 
MMENG_CABLEPARAMS, 
MMENG_MAXTENSIONPULLEYE 
Datos técnicos de conductores como 
diámetros, materiales, peso, tensiones 
mecánicas máximas, coeficientes de 
tracción. 
MMENG_NEUTRALPARAMS Diferentes tipos de conductores neutros. 
 
Cable Pulling Analysis proporciona para cada sección de ducto los siguientes 
resultados: 
- Tensión de tracción hacia adelante y hacia atrás. 
- Presión lateral. 
- Espaciamiento de cables. 
- Radio de curvatura interior. 
- Configuración de tracción (simple, triangular, horizontal, diamante). 
- Factor de corrección de peso. 
- Probabilidad de atascos. 
En un inicio Cable Pulling Analysis fue desarrollado como una herramienta que 
facilitaría la toma de decisiones en tareas de tendido de conductores de redes 
subterráneas, sin embargo de acuerdo a información proporcionada por el servicio 
técnico de Schneider Electric, esta herramienta no ha sido empleada de acuerdo a las 
expectativas, por lo cual en la versión 10.2.1b ya no se encuentra disponible; por lo que 
no se justifica la configuración de la misma con información de la Empresa Eléctrica 
Regional CENTROSUR en las tablas respectivas. 
4.3.2. Secondary Circuit Analysis 
Secondary Circuit Analysis es un cálculo eléctrico que permite determinar el 
transformador y los conductores eléctricos que maximizarán el rendimiento de la red y 
minimizará costos. Secondary Circuit Analysis ayuda a los diseñadores a calcular: 
                                                 
6
 Modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica. 
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- Carga kVA: Determina la cantidad de demanda en kVA que un transformador 
tendrá para un diseño dado. 
- Parpadeo de voltaje (flicker): Fluctuación de voltaje cuando se enciende un 
motor (representación de electrodomésticos como aires acondicionados o 
refrigeradores). 
- Caída de voltaje: Caídas de voltaje a través del transformador y a lo largo de las 
líneas secundarias y de servicio. 
- Fallas eléctricas: Cantidad de corriente que fluye a través de un cortocircuito. 
Los cálculos del Secondary Circuit Analysis se basan en las siguientes consideraciones:  
Topología de Circuito Radial: Esta herramienta requiere que el circuito secundario no 
contenga lazos y reciba energía de una sola fuente. Cuando se enfrenta a un circuito 
secundario que contiene bucles, el Secondary Circuit Analysis rompe cada bucle en un 
punto arbitrario, de igual manera si un circuito secundario se encuentra alimentado por 
más de un transformador, el Secondary Circuit Analysis ignora todos los 
transformadores, excepto uno (seleccionado al azar). 
Barra de voltaje constante en el primario del transformador: El terminal primario 
del transformador se considera como una barra infinita
7
. Supone que su voltaje es 
constante independientemente de la cantidad de potencia que suministra al circuito 
secundario. 
Modelo equivalente de Circuito de una fase: Se utiliza un modelo de circuito 
equivalente de una fase para realizar el cálculo del flujo de carga. El tipo de 
transformador (trifásico o monofásico) que alimenta el circuito determina la forma en la 
que las cargas de servicio se interpretan y se añaden al equivalente de una fase. 
- Si el transformador es trifásico, supone que cada carga de servicio es una carga 
equilibrada trifásica y su valor total se divide por tres. En este caso también se 
supone que la corriente de carga fluye solamente en una dirección, es decir, no 
necesita retornar a través de un conductor neutro. 
- Si el transformador es monofásico, supone que cada carga de servicio está en la 
misma fase que cualquier otra carga y además supone que la corriente de carga 
fluye tanto en un conductor de fase como en un conductor de retorno neutro. 
Secondary Circuit Analysis requiere que las siguientes tablas existan en la geodatabase 
con información de los elementos propios de la empresa. 
 
 
 
                                                 
7
 Idealización de un sistema de potencia, el cual es tan grande que en él no varían ni el voltaje ni la 
frecuencia. 
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Tabla 4.5: Tabla del Secondary Circuit Analysis 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_TRANSFORMER 
Parámetros técnicos y económicos de los 
transformadores comúnmente empleados en 
proyectos de distribución de la Empresa Eléctrica 
Regional CENTROSUR. 
MMENG_CONDUCTOR_ELEC Parámetros eléctricos de los conductores. 
 
Tabla 4.6: Información de la tabla MMENG_TRANSFORMER. 
Parámetros Unidad 
Impedancia secuencia 
positiva 
p.u 
Impedancia secuencia cero p.u 
Relación X/R sec positiva p.u 
Relación X/R sec cero p.u 
Potencia Nominal kVA 
Tipo (Monofásico, 
Trifásico) 
--- 
Voltaje Primario kV 
Voltaje Secundario kV 
Costo $ 
 
Tabla 4.7: Información de la tabla MMENG_CONDUCTOR_ELEC. 
Parámetros Unidad 
Resistencia sec positiva Ω/1000 unidades de longitud 
Resistencia sec cero Ω/1000 unidades de longitud 
Reactancia sec positiva Ω/1000 unidades de longitud 
Reactancia sec cero Ω/1000 unidades de longitud 
Capacidad de corriente A 
Costo $/unidad de longitud 
Material -- 
Bandera: subterráneo/aéreo 1 ó 0 
Tipo aislamiento -- 
4.3.3. Structural Analysis 
ArcFM Structural Analysis le permite evaluar la integridad de una estructura de soporte 
(postes) y sus elementos asociados. 
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4.3.3.1.Organización de la herramienta de análisis estructural 
La herramienta Structural Analysis consiste en una ventana principal conformada por 
seis páginas con sus respectivas pestañas que incluyen:  
- Ruling Span8. 
- Transverse Pole Strength9. 
- Bisector Guy10.  
- Dead End Guy11.  
- Cross Arm12.  
- Clearance13.  
Cada página contiene entre uno y siete recuadros que le permiten modificar los 
parámetros de análisis estructural. Estos recuadros incluyen: Distancias de Seguridad, 
tipos de crucetas, conductores, tensores, anclajes, factores ambientales de sobrecarga, 
postes y vanos de diseño. 
4.3.3.2.Overcapacity Factors 
El recuadro Overcapacity Factor permite la aplicación de factores ambientales a un 
escenario de análisis, las tablas que relacionadas a los factores de sobrecarga son: 
Tabla 4.8: Tablas de los factores de sobrecargas. 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_LOADINGDISTRICTS 
Cargas ambientales de acuerdo a la zona 
geográfica donde se ubica la estructura, 
basadas en datos históricos de cargas de hielo 
y viento en conductores y postes. 
MMENG_SOILCLASS 
MMENG_SOLICLASSDESCRIPTION 
Tipos de suelos, ésta clasificación se emplea 
al momento de filtrar la lista de anclajes 
disponibles. Esto asegura que solo se 
indiquen los anclajes apropiados para un tipo 
de suelo en particular. 
 
La información proporcionada por la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR e 
ingresada en las tablas descritas en la Tabla 4.8 se detalla en el ANEXO C. 
 
                                                 
8
 Vano de diseño 
9
 Esfuerzos transversales en postes 
10
 Tensores en postes en los cuales la trayectoria de las líneas de distribución cambia 
11
 Tensores en postes fin de línea 
12
 Crucetas 
13
 Distancias de Seguridad 
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4.3.3.3. Pole Parameters 
La carga en postes tiene tres componentes: tensión producto del soporte de conductores, 
tensión por efectos del viento en los conductores y en el propio poste. Puesto que el 
objetivo del análisis es determinar la capacidad de resistir la ruptura del poste en la línea 
de suelo, todas las cargas en el poste se calculan como un brazo de palanca sobre esta 
línea. 
Puede seleccionar una clase de poste, altura y material para mostrar el momento 
máximo de resistencia. Una vez que se suministran longitudes y ángulos de los vanos de 
los conductores, se muestra los siguientes resultados.  
 
Figura 4.6: Parámetros de los postes [12]. 
El Wind Moment on Pole es el momento de flexión contra la superficie del poste 
causado por el viento. Este cálculo utiliza los valores de Loading District y calibre del 
conductor. 
El Maximum Resisting Moment es la capacidad del poste de soportar cargas tales 
como la tensión del conductor y el viento, basado en su tamaño y material. 
El Total Bending Moment se define como el momento de flexión debido a las cargas 
de la tensión del conductor, el viento en los cables/conductores y el viento en el propio 
poste. Si el momento de flexión total excede el momento de resistencia total del poste, 
el cuadro de texto se resaltará en rojo. 
La Total Transverse Load on Pole es la fuerza resultante de la tensión del conductor 
(debido al ángulo de la línea) y la carga del viento en el conductor aplicada al poste. 
La Critical Buckling Load es la carga de pandeo máxima que el poste puede soportar. 
La Actual Buckling Load es la carga de pandeo real causada por efectos de los 
tensores ubicados en el poste. 
La Pole Top Deflection muestra (en porcentaje) cuánto se desvía el poste desde su línea 
de eje.  
Las tablas que relacionadas a los parámetros de postes se muestran en la Tabla 4.9. 
Toda la información proporcionada por el departamento de análisis técnico del 
departamento SIGADE de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR se expone en 
el ANEXO D. 
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Tabla 4.9. Parámetros de los postes. 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_POLECLASSES 
Tipos y clases de postes 
empleados en el área de 
distribución eléctrica. 
MMENG_POLEHEIGHTSETDEPTH 
Longitudes de empotramientos 
de los postes. 
MMENG_WDSPCIESULTFIBERSTRESS, 
MMENG_WOODPOLERESISMOMENT, 
MMENG_POLEWINDMOMENT 
Momentos y tensiones 
máximas de rotura para cada 
tipo de poste. 
 
4.3.3.4.Ruling span parameters 
Un vano regulador o ruling span es la longitud del vano equivalente que permite obtener 
la tensión promedio en los vanos del tramo de la línea, comprendidos entre apoyos, se 
asume que el rango de vanos de diseños se basa en normas constructivas o la 
experiencia por parte de los usuarios contratistas. 
4.3.3.5.Conductor parameters 
La carga del conductor es la suma de una carga vertical más una horizontal. Los 
componentes de carga vertical son el peso del conductor y la capa de hielo donde sea 
aplicable y la carga horizontal es la fuerza del viento en el conductor con corrección 
para el hielo donde sea aplicable.  
Las tablas relacionadas a los parámetros de conductores se presentan en la Tabla 4.10. 
Tabla 4.10: Parámetros de los conductores. 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_CONDSIZEVV 
Calibres de los conductores comúnmente 
empleados en tareas de distribución eléctrica. 
MMENG_CONDTENSION 
Para una longitud de vano de diseño 
conjuntamente con las cargas ambientales de 
una zona geográfica, relaciona el calibre de 
un conductor con su tensión máxima de rotura 
además con aspectos como: flecha del vano y 
peso del conductor. 
MMENG_CONDTRANSWINDLOAD 
Para los mismos parámetros de la tabla 
MMENG_CONDTENSION relaciona la 
carga mecánica en los conductores por efectos 
del viento. 
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Toda la información proporcionada por el departamento de análisis técnico del 
departamento SIGADE de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR, así como 
cálculos relacionados con los conductores se expone en el ANEXO E. 
4.3.3.6.Guy y Anchor parameters 
Los campos de Guys
14
 and Anchors
15
 se encuentra en la pestaña Bisector Guy y la 
pestaña Dead End Guy. La pestaña Bisector Guy se usa para los tensores empleados en 
postes de retención, los resultados en esta pestaña asumen que el poste tiene 
conductores suspendidos en ambos lados y considera el viento como un factor de carga. 
Los resultados en la pestaña de Dead End Guy consideran que sólo un lado del poste 
tiene conductores tensados y el otro lado requiere tensores para mantener el equilibrio. 
 
Figura 4.7: Recuadro de los tensores y anclajes [12]. 
La adición, modificación y eliminación de anclajes o tensores afectan los resultados de 
los siguientes campos. 
Total Pole Down Guy Capacity: Esta es la tensión del cable tensor en comparación 
con su fuerza de rotura nominal para todos los tensores del tipo a tierra. 
Total Span Guy Capacity: Esta es la tensión de un tensor en comparación con la 
fuerza de rotura nominal para todos los tensores tipo poste a poste. 
Total Load on Span Guys: La carga total en los tensores tipo poste a poste. 
Total Stub Down Guy Capacity: Es la tensión total del cable tensor en comparación 
con la fuerza de ruptura nominal para todos los tensores tipo farol. 
Total Load on Stub Down Guy: La carga total en los tensores tipo farol. 
Las tablas que relacionadas a los parámetros de tensores y anclajes se presentan en la 
Tabla 4.11. 
La información detallada se encuentra en el ANEXO F. 
                                                 
14
 Tensores de postes 
15
 Anclajes  
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Tabla 4.11: Parámetros de tensores y anclajes. 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_ANCHORTYPES 
 Tipos de anclajes (single helix, double 
helix, varilla con perno, etc.). 
MMENG_ANCHORCAPACITY, 
MMENG_ANCHORTORQUES 
Valores de parámetros mecánicos como 
torques apropiados para cada tipo de 
anclaje, así como sus capacidades de 
retención para un determinado tipo de 
suelo. 
MMENG_ANCHORPRICE 
Información económica para la creación 
de una relación costo/Torque de los 
diferentes anclajes. 
MMENG_GUYCABLEDIAMETERVV, 
MMENG_GUYCABLEMATERIALVV 
Parámetros geométricos y tipo de 
tensores de acuerdo al material de 
construcción (Siemens Martin, EHS, 
HS, etc.). 
MMENG_GUYCABLESTRENGTH 
Parámetros mecánicos relacionados con 
tensiones nominales de rotura de los 
cables tensores. 
 
4.3.3.7.Cross arm parameters 
La pestaña Cross Arm le permite agregar una sola cruceta a su estructura de soporte. 
Este cálculo evalúa la resistencia de los aisladores, pernos pasadores y cruceta. 
Designer compara aspectos como: la carga del conductor con la resistencia del o los 
aisladores, también compara la carga del conductor con la fuerza de los pasadores tipo 
pin, en cualquiera de los dos casos si los valores calculados exceden a los nominales 
para cada elemento, se resaltará en color rojo como advertencia, como se aprecia en la 
Figura 4.8. 
 
Figura 4.8: Recuadro de análisis de las crucetas [12]. 
Las tablas relacionadas a los parámetros de crucetas se encuentran en la Tabla 4.12. 
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Toda la información proporcionada por el departamento de análisis técnico del SIGADE 
y cálculos relacionados con las crucetas empleadas por la empresa se expone en el 
ANEXO G. 
Tabla 4.12: Parámetros de las crucetas 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_XARM 
Información propia de la geometría de la cruceta como 
dimensiones complementada con valores mecánicos tales 
como capacidad máxima de flexión. 
MMENG_XARM_CONFIG 
Resumen de sus elementos: número de conductores en la 
cruceta, disposición geométrica de conductores. 
 
4.3.3.8.Clearance parameters 
Los parámetros de espaciamiento permiten analizar la distancia de seguridad necesaria 
para los conductores, se incluyen los estándares REA
16
 y NESC
17
. 
Las tablas que relacionadas a los parámetros de espaciamiento se describen en la Tabla 
4.13. 
Tabla 4.13. Parámetros de distancias de seguridad. 
Tablas Información o Parámetro 
MMENG_REACLEARANCE, 
MMENG_NESCLEARANCE 
Normas NESC y REA referentes a las distancias 
de seguridad para cables y conductores eléctricos, 
a fin de limitar el contacto y acercamiento de las 
personas, con el propósito de salvaguardar la 
integridad física de las mismas. 
 
De acuerdo a la regulación CONECEL 02/10 mediante Acuerdo Ministerial No. 01-245 
de 13 de julio de 2001, publicado en el Registro Oficial No. 382 de 2 de agosto de 2001, 
se expidió con carácter de obligatorio el Código de Práctica Ecuatoriano CPE INEN 19 
(Código Eléctrico Nacional), en el que se establece la salvaguardia de las personas y de 
los bienes contra los riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad y de la 
instalación de conductores y equipos. 
El Código Eléctrico Nacional dispone que en instalaciones de más de 600 V nominales, 
para las distancias de mínimas de seguridad se utilice el National Electrical Safety 
Code, ANSI-C2 [13]. 
                                                 
16
 REA: Rural Electrification Act 
17
 NESC: National Electrical Safety Code 
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4.4.Optimización de Diseños (Design Optimization) 
Designer incorpora la tarea de optimización de diseños residenciales subterráneos. Un 
DRS
18
 optimizado satisface las demandas eléctricas del proyecto, minimizando al 
mismo tiempo los costos de materiales y otros costos asociados con la subutilización de 
transformadores y circuitos secundarios. 
La Optimización de diseños utiliza algoritmos eléctricos, políticas eléctricas 
configurables, catálogos de materiales con información de costos, y datos SIG para 
automatizar la selección de materiales y establecer el diseño óptimo. 
4.4.1. Flujo de Trabajo de Optimización de Diseños 
La optimización crea diseños en tres fases principales: 
1. Selección de parámetros de diseño de las siguientes fuentes de datos: 
- Catálogos de dispositivos que contienen características predefinidas y costos 
de transformadores, conductores secundarios y de servicio. 
- Los valores de compensación cartográfica con la finalidad de establecer el 
lugar dónde se colocará una estructura, punto de carga o transformador en 
relación con un predio basada en datos GIS. 
- Configuración de las políticas de la empresa en aspectos como carga máxima 
del transformador, la caída máxima de voltaje y efecto flicker máximo 
permisible. 
-  Perfiles de carga que contienen las características de la superficie de 
construcción; demanda kVA Pico y promedio por área; factor de potencia 
para el arranque de motores; kVA transitorios, Número de fases y curvas de 
coincidencia. La optimización del diseño aplica las características de un 
perfil de carga a un conjunto seleccionado de predios. 
2. Ejecución de algoritmos basado en datos de entrada. 
3. Selección de elemento como transformadores y conductores de acuerdo a los 
resultados de los algoritmos. 
El flujo descrito se aprecia en la Figura 4.9. 
4.4.2. Metodología y Algoritmos 
4.4.2.1.Selección del Transformador 
El optimizador selecciona el número de transformadores y su ubicación geográfica, así 
como su potencia kVA que permita satisfacer las cargas del DRS de la manera más 
rentable, utiliza los siguientes datos de entrada para seleccionar el tipo y la disposición 
óptima del transformador: 
- Carga kVA pico diversificada. 
                                                 
18
 DRS: Diseño Residencial Subterráneo 
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- Factor de sobrecarga máximo permitido del transformador. 
- Consideraciones de costos. 
 
 
Figura 4.9: Flujo de trabajo del optimizador de diseños [12]. 
4.4.2.2.Carga kVA Pico Diversificada 
La Carga kVA pico diversificada considera la probabilidad de que la demanda máxima 
de todos los clientes ocurra al mismo tiempo. La siguiente fórmula se utiliza para 
calcular la carga pico de kVA diversificada: 
           ∑     
 
   
  
Ecuación 4.1: Carga kVA pico diversificada. 
       
                                                                                   
                                                                        
                               
                                                   
Los kVA pueden a su vez ser estimados para un cliente como el producto de la 
superficie de un edificio y un factor de carga que tipifica una categoría de cliente. 
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4.4.2.3.Selección del Conductor 
El optimizador selecciona el tipo de conductor óptimo utilizando tres parámetros 
principales: 
- Efecto Flicker máximo permitido. 
- Caída de voltaje máximo. 
- Consideraciones de costos. 
4.4.2.4.Efecto Flicker 
Los datos usados por el modelo de circuito para determinar el parpadeo (flicker) 
máximo del voltaje incluyen: 
- Impedancia del transformador (suministrado por el catálogo de tipos de 
transformadores). 
- Longitud del conductor a cada punto de servicio (derivado de datos geográficos). 
- Impedancia del conductor por unidad de longitud (suministrado por el catálogo 
de tipos de conductores). 
- Carga de arranque del motor para cada punto de servicio (derivado de kVA más 
un factor de potencia de arranque del motor). 
- Parpadeo de voltaje máximo permitido (determinado por políticas de la 
empresa). 
 
Figura 4.10: Modelo del Circuito para determinar el efecto flicker [12]. 
Los siguientes algoritmos se utilizan para calcular el efecto flicker: 
        
         
  
  
Ecuación 4.2: Corriente transitoria. 
      
                                                 
                [(          )     ( )  (          )     ( )]  
Donde      y      son la resistencia y la reactancia del transformador respectivamente, y 
      y       son la resistencia y la reactancia total respectivamente, de la trayectoria del 
conductor que une la barra i a la barra del secundario del transformador y   es el ángulo de 
potencia para la corriente de arranque del motor. 
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4.4.2.5.Máxima Caída de Voltaje  
El modelo de circuito de caída de tensión es un modelo radial que considera todas las 
cargas picos de los puntos de servicio simultáneamente. 
Los parámetros empleados para determinar la caída máxima de voltaje incluyen: 
- Impedancia por unidad de longitud (derivado del modelo del cálculo del efecto 
flicker) 
- Longitud del conductor a cada punto de servicio (derivado de datos geográficos) 
- Impedancia del conductor (derivado de catálogos de materiales conductores) 
- kVA Pico de cada punto de servicio  
- Caída de voltaje máximo permitido (determinado por políticas de la empresa) 
El modelo del circuito de caída de voltaje es: 
 
 
Figura 4.11: Modelo del circuito de caída de voltaje [12]. 
El algoritmo para calcular la caída de voltaje es: 
   (     )   (     )  
Ecuación 4.3: Caída de voltaje. 
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4.4.2.6.Consideraciones de Costo en la Selección de Transformadores y 
Conductores 
El optimizador ejecuta los algoritmos descritos anteriormente para seleccionar el mejor 
subconjunto de transformadores y conductores además calcula los costos 
proporcionados por los catálogos y elegirá el de menor costo. 
4.5.Normativa de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR 
4.5.1. Caída de Voltaje Admisible 
 No deberá exceder para la red secundaria los siguientes límites: [14] 
- Área Urbana: 5,5 % 
- Área Rural:4,5 %  
 
El límite máximo para caída de voltaje en acometidas en ningún caso deberá exceder el 
1%. 
  
Red de media tensión. 
 
Como referencia general, el límite máximo de caída de voltaje considerado desde el 
punto de salida de la Subestación hasta el transformador más alejado no deberá exceder 
los siguientes límites [14]:  
  
- Alimentador Urbano: 3 % 
- Alimentador Rural: 5 % 
4.5.2. Sobrecarga de Trasformadores 
El valor de sobrecarga para los transformadores es: 
Tabla 4.14: Sobrecarga de Transformadores. 
Descripción Factor 
Capacidad de Sobrecarga 
Transformadores de 
Distribución 
125% 
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4.5.3. Efecto Flicker  
Índice de Calidad 
Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará el Índice 
de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de medición de 10 
minutos, definido de acuerdo a las normas IEC; mismo que es determinado mediante la 
siguiente expresión: 
 
    √                                             
Ecuación 4.4: Índice de calidad. 
Dónde: 
Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración. 
P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan durante el 0.1%, 
1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación. 
De acuerdo a la regulación No CONELEC 004/01 el índice de severidad del Flicker Pst 
en el punto de medición respectivo, no debe superar la unidad. Se considera el límite Pst 
= 1 como el tope de irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que 
puede soportar sin molestia el ojo humano. Sin embargo, no existe una relación directa 
que determine que para un valor de Pst le corresponda una variación de voltaje (∆V), ya 
que este índice depende de otras variables como: número de eventos, la caída o 
elevación de voltaje, la duración de las fluctuaciones, etc. [15] 
Además, las fluctuaciones de voltaje, entre las cuales se encuentra el parpadeo flicker, 
las cuales pueden tener una duración de varios milisegundos y su amplitud no supera el 
+/- 10% del voltaje nominal. 
 
4.5.4. Determinación de la Demanda Eléctrica en Sectores Residenciales 
La división de clientes y zonas del área de concesión se la realizó por estratos basados 
en el consumo de energía se indica en la Figura 4.12. 
Demanda máxima diversificada considerando el uso de equipos eléctricos de uso 
general y cocción de alimentos. 
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Figura 4.12: Clasificación de clientes según estratos [16]  
Tabla 4.15: DMD según estratos [16]. 
 
4.5.5. Factores de Potencia 
Los factores de potencia de acuerdo a los tipos de clientes son: 
Tabla 4.16. Factores de potencias típicos. [17] 
Estadístico Residencial Comercial Industrial Otros 
Promedio 0,92 0,95 0,92 0,97 
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CAPÍTULO 5  
5. PROTOTIPO DEL DISEÑO 
5.1.Construcción de Unidades Compatibles 
 
A continuación, se mostrará la información obtenida del SGP sobre los precios unitarios 
y las unidades constructivas existentes en este sistema, las mismas que serán el punto de 
partida para la elaboración de las unidades compatibles empleadas para la valoración de 
proyectos eléctricos en Designer. 
Tabla 5.1: Precios mano de obra por unidad constructiva. 
CAMPO DESCRIPCIÓN 
UNPCOD Código de las familias de las unidades constructivas. 
UNRESP 
Código SGP de las unidades constructivas. 
 
UNRALT Alternativa constructiva de la unidad, pudiendo existir 1 ó 2 opciones. 
UNRDES Descripción de la unidad constructiva. 
CMRPUN 
Costo por concepto de mano de obra. 
 
UNRDESMEER 
Codificación de la unidad constructiva de acuerdo a la homologación de 
estructura del MEER. 
 
Tabla 5.2: Ejemplo de una unidad constructiva. 
UNPCOD UNRESP UNRALT UNRDES CMRPUN UNRDESMEER 
C80 2500 1 TENDIDO, CALIBRACION Y 
AMARRE CONDUCTOR CALIBRE #6 
TIPO 5005 
175.22 CO0-0C6 
 
Tabla 5.3: Precio de materiales. 
CAMPO DESCRIPCION 
HCMBCOD, CATGRP, CATCLS, CATTIP, 
CATESP, MATCOC, MATUNI 
Códigos propios del SGP para un 
determinado material. 
 
MATDES: Descripción del elemento material. 
COMPRU Costo del material. 
 
En la Tabla 5.4 se da un ejemplo para el costo de material de un conductor eléctrico. 
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Tabla 5.4: Ejemplo costo de material. 
HCMBCOD CATGRP CATCLS CATTIP CATESP MATCOC MATUNI MATDES COMPRU 
21 01 04 13 340 C040 MT 
CONDUCTOR 
DESNUDO 
CABLEADO 
ALUMINIO 
5005   6 AWG 
0.34 
 
- ARCHIVO “MATERIAL X UNIDAD CONSTRUCTIVA COMPLETO” 
Contiene cada uno de los materiales que conforman una unidad constructiva, por 
ejemplo, una ESTRUCTURA TIPO 1CP perteneciente a la familia de unidades E77 con 
el código SGP 0200, constructivamente está integrada por: 
Tabla 5.5: Materiales que forman la unidad constructiva Estructura Tipo EST 1CP. 
AISL ESPIGA PORCELANA SIN INTF AL RADIO INT ANSI 56-1 
PERNO PIN PUNT POST ROS PLOMO DESC 56-1 25X508 MM 
CINTA DE ARMAR DE ALUMINIO      1.27X7.62 MM 
ABRAZADERA PLETINA GALV SIMPLE DI  38X130-150 MM 
AISL ESPIGA PORCELANA SIN INTF AL RADIO INT ANSI 56-1 
 
El costo de estos materiales permite determinar el costo total por concepto materiales 
para una unidad constructiva. 
- ARCHIVO “GIS-UC” 
Archivo empleado para determinar si una unidad constructiva se representa como una 
unidad SIG o No-SIG. 
Tabla 5.6: Campos con información del archivo "GIS-UC" 
Capa subtipo Descripción Subtipo Cantidad Descripción 
Código 
Estructura 
Desc-Nemo 
 
Capa y Subtipo: Capa y subtipo respectivamente en el que se representará una unidad 
en caso de ser UC-SIG. 
A continuación se ejemplifica de mejor manera una unidad SIG. 
Tabla 5.7: Ejemplo de una unidad SIG: 
Capa subtipo Descripción Subtipo Cantidad Descripción 
Código 
Estructura 
Desc-Nemo 
Luminaria 4 Sodio Cerrada 4684 
Lum. 240V Na 
250 W en poste 
con red aérea 
Auto controlada 
pot. cte. C 
APO0313 APD-0PLCS250AC 
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El código que enlaza una unidad constructiva del SGP con una unidad compatible SIG 
es el Desc-Nemo el cual es la codificación MEER de la unidad, es por esto la 
importancia de una correcta codificación. 
Luego de tener toda esta información las unidades compatibles normales y unidades 
NoSIG son creadas tomando en cuenta cada uno de los campos de las tablas indicadas 
en la sección 4.2.3. relacionada a la Tabla 4.3. 
5.2.Work Flow Manager 
Workflow Manager es una herramienta de ArcFM utilizada con Designer para crear y 
realizar un seguimiento de las solicitudes de trabajo y los diseños asociados. Esta 
herramienta ofrece una funcionalidad del sistema de gestión de trabajo que le permite 
realizar un seguimiento de los costos asociados a una solicitud de trabajo a lo largo de 
su ciclo de vida. Se puede crear múltiples opciones de diseño, comparar y seleccionar 
un diseño basado en estimaciones de costos. 
Para acceder se deberá abrir el Administrador del Workflow utilizando el botón  
(Open Designer Workflow Manager) en la barra de herramientas de Designer Workflow 
Manager en ArcMap, como se muestra en la Figura 5.1. 
 
Figura 5.1: Pantalla Del Work Flow Manager. 
Es requisito disponer de un mapa con información cartográfica y redes de distribución 
existentes en la zona de trabajo, antes de abrir un nuevo diseño. 
Además, desde aquí se puede acceder a trabajar sobre un diseño vacío o en su defecto 
consultar la valoración de uno existente sin abrirlo, o también se puede acceder a 
modificar un diseño existente o cambiarlo de estado. 
Esta herramienta incorpora la seguridad de autenticación mediante una pantalla de 
inicio de sesión, en donde se ingresa la información del usuario es decir el acceso al 
diseñador. Si se inicia sesión en una base de datos Oracle o SQL, se requiere un nombre 
de usuario y una contraseña. Si se está conectado a una base de datos de Access como es 
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el caso de este prototipo, sólo se requiere un nombre de usuario que en el caso de 
ejemplo es ADMIN. 
 
5.3.Creación de un Nuevo Proyecto 
5.3.1. Descripción del Proyecto Prototipo 
El sitio en donde se construirá la Lotización de la Compañía Hidalgo & Hidalgo se 
encuentra ubicado en la Circunvalación Sur, a 100 metros al norte de la bomba de 
gasolina de Challuabamba de la parroquia Nulti de la ciudad de Cuenca, provincia del 
Azuay, como se puede observar en la Figura 5.2 
 
Figura 5.2: Vista satelital donde se construirá el proyecto H&H 
El diseño constara de 71 lotes de un promedio de terreno de 500 m
2
, los mismos que 
tendrán todas las obras eléctricas. 
5.3.2. Crear de un Work Request 
Al abrir el Workflow Manager como se observa en la Figura 5.1, el botón  (Crear 
solicitud de trabajo) muestra un listado de todas los Work Request (Solicitud de 
Trabajo) creados o asignados al diseñador ADMIN. 
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Para crear un Work Request (Requerimiento de Trabajo) se debe seleccionar en “My 
Work” con lo cual se muestran unas fichas de información con respecto a la Solicitud de 
trabajo: Work Request, Location, Customer. 
 
 
Figura 5.3: Pantalla de ingreso de información de la solicitud de trabajo. 
En la Tabla 5.8 se expondrán los datos de cada pestaña a ser llenados del Work Request 
Tabla 5.8: Campos que deben ser llenados en el Work Request. 
Work Request 
Campo Descripción 
Work Request Number 
Numero automático secuencial que da 
Designer a cada Work Request 
Work Request Name El nombre del Proyecto 
Description Breve descripción del proyecto 
Comment  
Status 
El estado del diseño de acuerdo a la fase 
que está atravesando 
Current Owner 
El usuario que es dueño del diseño en la 
etapa de estatus. 
Designer 
El usuario que va a ingresar en ese 
instante al diseño 
Work Request Type 
El tipo de trabajo, que puede ser en 
nuestro caso distribución (residencial, 
comercial, industrial) 
Start Date 
Fecha en la que se inicia la construcción 
del proyecto 
End Date Fecha en la que se energiza el proyecto 
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Tabla 5.9: Campos que deben llenarse de la localización del Work request. 
Location 
Campo Descripción 
Administrative 
Area 
Se configuro para el caso de Matriz o Dirección de Morona 
Santiago 
Facility 
Information 
- Feature Type: Para designar si es tipo de red, por ejemplo 
aéreo o subterráneo. 
- Facility ID 
Work Request 
Adress 
En estos 3 capos se llenan los datos de localización del proyecto 
5.3.3. Crear un Diseño 
Workflow Manager permite a un diseñador crear nuevos diseños para una solicitud de 
trabajo, para lo cual se debe utilizar el botón  (crear diseño), se ingresa los datos 
requeridos como se observa en la Figura 5.4, un Work Request puede tener varios 
diseños. Estos diseños pueden ser diferentes por su “Site Condition” (condiciones del 
sitio de trabajo). 
 
Figura 5.4: Pantalla de ingreso de información del diseño. 
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Tabla 5.10: Tabla descriptiva de los campos a ser llenados en el diseño. 
Desing 
Campo Descripción 
Desing Number Numero automático secuencial que da Designer a cada diseño 
Desing Name El nombre del diseño 
Description Breve descripción del diseño 
Comment  
Status El estado del diseño de acuerdo a la fase que está atravesando 
Current Owner El usuario que es dueño del diseño en la etapa que cursa el proyecto. 
Create Date El usuario que va a ingresar en ese instante al diseño 
Approved By Quien aprobó el diseño 
Aproved Date Fecha de aprobación del diseño 
Desing Type Eléctrico, Gas, Agua, Fibra  
 
Tabla 5.11: Condiciones del sitio del proyecto. 
Site Condition 
Cost Factor Type Cost Factor Value 
Condición de Suelo 
- Suelo blando 
- Suelo Duro 
- Suelo Firme 
Condición de Trafico 
- Sin trafico 
- Trafico ligero 
- Trafico Mediano 
- Alto Trafico 
Estado de red  
- Energizado  
- No energizado 
Mano de Obra 
- Por la empresa 
- Dirección de Morona Santiago 
5.3.4. Crear un Work Location 
Un lugar de trabajo (WL) representa el área del sitio dentro de un diseño, donde se 
realiza el trabajo y /o donde se encuentra el equipo de trabajo, se puede crear varios 
lugares de trabajo (WL) en función de determinadas condiciones de suelo. A cada WL 
se le asigna un número de identificación único, dentro de la solicitud de trabajo son 
manejadas desde ArcMap es decir luego de abrir un diseño que se observa en la Figura 
5.5. 
5.4.Valoración con Designer 
5.4.1. Unidades NO SIG 
Las unidades NO SIG son aquellas que no tienen representación gráfica en el mapa, 
estas unidades se colocan directamente en el listado de unidades usadas en el diseño, a 
las cuales se les asigna el número de unidades existentes. Un ejemplo puede ser la 
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colocación de un poste, la cual tiene ligado tareas de cavado y retacado que no se dibuja 
sin embargo es valorado de acuerdo al número de postes instalados.  
 
Figura 5.5: Editor de Atributos. 
5.4.2. Consideraciones en la creación de las UCs 
5.4.2.1.Consideraciones de materiales para reutilización 
El SGP considera en su valoración un costo por concepto de reutilización de materiales, 
valor que representa una reducción de costo total de materiales. Para considerar este 
aspecto en Designer se creó igual número de unidades compatibles con un valor 40% 
menor del costo total de las UCs, para considerarlas como unidades de reutilización 
dándoles al inicio de su descripción un sufijo “RE” para diferenciarlas de las unidades 
compatibles con función de trabajo “instalar”.   
5.4.2.2.Consideración en la valoración de conductores 
En el SGP para la valoración de conductores coloca manualmente la longitud de 
acuerdo al manual de diseño que existe en la plataforma online de geoinformación de la 
Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR, es así para un tramo sea este monofásico, 
bifásico o trifásico, se lo dibuja como un solo conductor y su configuración se detalla 
con una referencia cruzada. Al hacer esto, Designer considera como un solo conductor 
independiente de su configuración y lo valoraría como tal. Por este motivo se crearon 
tantas unidades compatibles como sistema de número de fases existiera para cada tipo 
conductor. Es decir, un circuito monofásico representa el costo referencial para material 
y mano de obra, para un bifásico se crea otra unidad, pero con el valor dos veces el 
monofásico, y tres veces el costo si el sistema es trifásico. Cabe destacar que Designer 
valora todo en unidades métricas, sin embargo, el SGP la mano de obra en tendidos de 
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conductores lo valora por kilómetros, por lo que para la creación de UCs para Designer 
este costo se lo dividió entre 1000 para que su valoración corresponda a la longitud de 
representación en el SIG.   
5.4.3. Factores de Costo Configurables 
Designer considera diferentes factores de costo, separados por el grado en el que 
influyen en la valoración de un diseño, estos son: 
- Por Work Location (Localización de trabajo) 
- Por UC 
Estos factores de costo permiten realizar la presupuestación con mayor flexibilidad por 
ejemplo un factor como el IVA podrá ser aplicado para todo el diseño o tan solo para 
algunas UC.  
5.4.3.1.Factores de Costo por las condiciones del sitio de trabajo 
Todos estos parámetros pueden ser configurados en la tabla MM_WMS_COST_ 
FACTOR en la base WorkflowManager.mdb y permite establecer un factor que hará 
variar el costo por mano de obra para un diseño. Por ejemplo, si el valor configurado es 
1.2 para una condición de “suelo firme”, el costo del diseño subirá en un 20%. Así para 
cada condición de sitio. Para la base de edición con la que se desarrolló el presente 
trabajo estos parámetros fueron establecidos con un valor de 1. Sin embargo, permiten 
establecer factores de valoración de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
Figura 5.6: Tabla MM_WMS_COST_FACTOR. 
5.4.3.2.Factores de costo por unidad compatible 
Este factor de costo se asocia a cada unidad compatible, Designer la denomina como 
SCRAP, este es un valor que lo considera como chatarrizacion del material y reduce el 
costo del material de la unidad compatible en el valor que se ha configurado en la tabla 
MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY en el campo de SCRAP_VALUE.  
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5.4.4. Las Work Function y sus Valores 
Una Work Function determina el costo de mano de obra de una UC de acuerdo a la 
función de trabajo, la base se configuró de tal manera que muestre tres valores: montaje, 
desmontaje y montaje-desmontaje, ya que SGP considera estos tres valores por mano de 
obra. SGP hace el cálculo de estos valores considerando lo siguiente:   
- Montaje: representa el 100% del valor de mano de obra, configurado con el 
valor de 1 como se observa en la  Figura 5.7. 
- Desmontaje: 60% del valor de mano de obra de montaje 
- Montaje-Desmontaje: 180% del valor de mano de obra de montaje. 
En la Figura 5.7 se indica el valor de la unidad compatible ESTRUCTURA TIPO UP-
77 como ejemplo el costo de mano de obra al 100% es 6,68$, el 60% es 5,42$ y el 
180% es 12,20$. 
 
Figura 5.7: Tabla MM_WMS_LABOR_COST 
5.4.5. Estimación Rápida 
La estimación rápida permite al diseñador tener conocimiento del costo del proyecto 
mientras va colocando o dibujando cada una de las unidades compatibles, esto lo hace 
en la barra de navegación de Designer. 
5.5.  Dibujo 
Las unidades compatibles se las puede localizar de dos maneras. 
1) En la tabla de contenidos del entorno de dibujo se encuentra la sección de las 
UCs  el cual se desplegará todas las UCs creadas en la etapa de configuración 
de las UCs SIG y no SIG como se observan en la Figura 5.8. 
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Figura 5.8: Tabla de contenido de las UCs. 
2) La segunda es mediante el filtro de Unidades Compatibles, al hacer clic en el 
botón  (UC Filter) se desplegará una pantalla como la que se muestra en la 
Figura 5.9, en la cual se puede buscar las unidades con el nombre o parte de éste. 
 
Figura 5.9: Filtro de unidades compatibles. 
5.5.1. Proceso de Dibujo del Proyecto 
Implementar un diseño en Designer es similar que hacerlo en ArcGis y ArcFm para 
edición, con la diferencia que en Designer se incorpora el concepto de las UC y se 
dispone de herramientas adicionales como las de valoración, análisis de ingeniería y 
optimización. 
Para la adición de las unidades compatibles al diseño se utilizó la sección de UC de la 
tabla de contenido como se muestra en la Figura 5.8. El primer paso fue dibujar las 
estructuras que soportan los conductores, 81 pozos para el caso de las redes subterráneas 
y 68 postes para redes aéreas específicamente para el sistema de alumbrado público. En 
la Figura 5.11 se puede observar la lotización con la información base de los predios 
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georeferenciados, además se observa los pozos y los postes. Todo el proceso se lo 
realiza utilizando la norma vigente para diseños de redes de distribución en el país. La 
simbología empleada es propia de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. 
 
Figura 5.10: Simbología CENTROSUR. 
 
Simbología
Luminaria
Subtipo
! LED
 Mercurio Abierta
 Mercurio Cerrada
 Ornamental
 Proyector Mercurio
 Proyector Sodio
 Sodio Abierta
 Sodio Cerrada
Puesto Proteccion Dinamico
"/ <all other values>
Subtipo
³ Disyuntor
³ Interruptor
³ Reconectador
³ Seccionalizador
Pararrayo
Subtipo

Descargador
 Puesta a Tierra
Regulador Tension
Subtipo
³ Regulador Tension Bifasico
³ Regulador Tension Monofasico
³ Regulador Tension Trifasico
Seccionador Cuchilla
Subtipo
 Tripolar
 Tripolar con Dispositivo Rompe Arco
 Unipolar
 Unipolar con Dispositivo Rompe Arco
Seccionador Fusible
Subtipo
d Fusibles H y K
 Unipolar Abierto
 Unipolar Abierto con Dispositivo Rompe Arco
³
Unipolar Cerrado
Puesto TransfDistribucion
Subtipo
#* Padmounted Bifásico en Cabina
#* Padmounted Bifásico Exterior
#* Transformador Bifásico en Cabina
#* Transformador Bifásico en Poste
 Banco de 2 Transformadores en Cabina
 Banco de 2 Transformadores en Poste
 Banco de 3 Transformadores en Cabina
 Banco de 3 Transformadores en Poste
 Padmounted Monofásico en Cabina
 Padmounted Monofásico Exterior
 Padmounted Trifásico en Cabina
 Padmounted Trifásico Exterior
À Transformador Monofásico en Cabina
 Transformador Monofásico en Poste
® Transformador Trifásico en Cabina
 Transformador Trifásico en Poste
Tramo BT Aereo
Subtipo
Acometida BTA Bifasica
Acometida BTA Monofasica
Acometida BTA Trifasica
Bajante BTA Bifasica
Bajante BTA Monofasica
Bajante BTA Trifasica
Tramo BTA Bifasico
Tramo BTA Monofasico
Tramo BTA Trifasico
Tramo BT Subterraneo
Subtipo
Acometida BTS Bifasica
Acometida BTS Monofasica
Acometida BTS Trifasica
Bajante BTS Bifasica
Bajante BTS Monofasica
Bajante BTS Trifasica
Tramo BTS Bifasico
Tramo BTS Monofasico
Tramo BTS Trifasico
Tramo MT  Aereo
SUBTIPO
Tramo MTA Monofasica
Tramo MTA Bifasica
Tramo MTA Trifasica
Bajante MTA Monofasica
Bajante MTA Bifasica
Bajante MTA Trifasica
Tramo MT Subterraneo
SUBTIPO
Tramo MTS Monofasica
Tramo MTS Bifasica
Tramo MTS Trifasica
Bajante MTS Monofasica
Bajante MTS Bifasica
Bajante MTS Trifasica
Estructura Subterranea
SUBTIPO
 Camara
"J Pozo
Poste
Subtipo
! Poste Hormigon
! Poste Madera
! Poste Metalico
! Poste Plastico
Tensor
Subtipo
 Tensor a farol en BT
 Tensor a farol en MT
 Tensor a Tierra Doble
 Tensor a tierra en BT
 Tensor a tierra en MT
 Tensor de Empuje BT
 Tensor de Empuje MT
 Tensor Farol Doble
 Tensor Poste a Poste Doble
 Tensor Poste a Poste en BT
 Tensor Poste a Poste en MT
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Figura 5.11: Implementación de estructuras aéreas y subterráneas. 
Una vez ubicadas las estructuras ya sean aéreas o subterráneas el siguiente paso es, 
dibujar las redes de media tensión y los equipos de protección y maniobra, como se 
puede observar en la Figura 5.12, teniendo en consideración que las redes de medio 
voltaje se dibujan con un tramo continuo desde equipo a equipo o hasta encontrar un 
cruce. 
 
Figura 5.12: Implementación de redes de medio voltaje. 
A continuación se realizó el dibujo de las unidades de transformación, como se observa 
en la Figura 5.13 . 
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Figura 5.13: Implementación las unidades de transformación. 
Una vez dibujados los transformadores, se procede a implementar las redes de baja 
tensión, tramos entre estructuras, acometidas y bajantes para alumbrado como se 
muestra en la Figura 5.14. 
 
Figura 5.14: Implementación de redes de bajo voltaje y acometidas. 
Finalmente en el diseño se dibujan las 64 luminarias y los 72 clientes o puntos de carga, 
Figura 5.15. 
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Figura 5.15: Ubicación de puntos de carga y alumbrado público. 
5.6.Reportes  
Designer tiene dos tipos de reportes que pueden ser visualizados antes de abrir un 
diseño, a continuación, se detalla cada uno de ellos.  
5.6.1. Reporte de Costos 
En la pestaña de costo, se dispone de un resumen de los costos totales del diseño como 
materiales, mano de obra y scrap. Este reporte tiene disponible toda esta información 
luego de realizar la incorporación de las UC SIG y NoSIG al diseño. 
 
Figura 5.16: Reporte de costos. 
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5.6.2. Reportes de Inventario 
Luego de implementar un diseño, es decir la adición de las unidades compatibles se 
puede observar un inventario de todas éstas, así como su cantidad y longitud para el 
caso de los conductores. Un ejemplo de este se muestra en la Figura 5.17. 
 
6.  
Figura 5.17: Reporte de Inventario de Materiales. 
5.6.Estado del Diseño  
Como puede observarse en la Tabla 5.12 el proyecto “H&H” ha completado con la 
mayoría de estados, faltando el “completado” que para el caso de estar en producción 
todas las configuraciones de Designer se ven reflejadas en la geodatabase corporativa 
(Oracle) y se lo realiza de manera automática. 
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Tabla 5.12: Flujo de trabajo del proyecto. 
FASES CUMPLIMIENTO COMENTARIOS 
Inicio de Sesión 
 
 
 
 
 
 
Para realizar el diseño se 
trabajó con el usuario 
“ADMIN” sobre una base 
de datos personal (MDB 
Access) 
En Diseño 
 
Se procede a realizar el 
diseño mediante la 
adición de las UCs en el 
mapa SIG 
Pendiente de Aprobación 
 
Se realiza la aprobación 
de este diseño con el 
usuario “ADAMS”, cabe 
mencionar que no existía 
otras alternativas de 
diseño 
En construcción 
 
El diseño pasa a estado 
construido, para 
referencia fue energizado 
el “10 de diciembre de 
2015” 
Replanteo del diseño en construcción 
 
Pasa a este estado al 
incluirse detalles que no 
se disponían en el diseño 
inicial, por ejemplo, 
códigos de unidades, 
elemento, y otros detalles 
técnicos. 
Completo 
 
El estado completo 
implica un impacto en el 
SIG (Geodatabase 
corporativa en Oracle) y 
al tratarse de un prototipo 
configurado en una base 
personal no es posible 
que se cumpla con este 
estado. 
 
 Universidad de Cuenca  
 
94 
 
Lenin Cuesta Garzón  Luis Yunga Chapa 
5.7.Herramientas de Análisis de Ingeniería 
5.7.1. Implementación Secondary Circuit Analysis 
Para la implementación de la herramienta, se seleccionó el transformador T1 del 
“Proyecto de Lotización compañía Hidalgo & Hidalgo”, con sus respectivos circuitos 
tanto de carga como de iluminación. 
5.7.1.1. T1-29106 malla (1P50kVA) 
 
Figura 5.18: Ubicación del transformador T1 en el proyecto. 
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Figura 5.19: Ampliación de la ubicación del transformador T1. 
Características 
Transformador monofásico, padmounted tipo malla auto protegido, 12,7 kV/240-120 V 
50 kVA. 
A este transformador se conectan dos circuitos monofásicos, el primero suple la carga 
de 7 usuarios tipo A con una demanda de diseño de 7,47 kVA factor de potencia 0.9, el 
segundo circuito es uno de alumbrado público con 9 luminarias cerradas de vapor de 
sodio de 100W y factor de potencia 0.9. 
5.7.1.2. Implementación de los Circuitos de T1 
Circuito C1/T1 
El circuito de carga usa un conductor TTU 2/0 AWG, con características eléctricas 
R=0,299 Ω/km (50°C) y X=0,351 Ω/km (60Hz). 
Las acometidas hacia los puntos de servicio en todos los circuitos de carga se realizaron 
mediante conductores TTU 4 AWG, con los siguientes parámetros: 
R= 0.943 Ω/km (50°C) y X=0,393 Ω/km (60Hz). 
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Figura 5.20: Trayectoria del Circuito C1/T1. 
Circuito C2/T1 
El circuito de iluminación usa un conductor TTU 8 AWG, con características eléctricas 
R=2,36 Ω/km (50°C) y X=0,434 Ω/km (60Hz). 
 
Figura 5.21: Trayectoria del Circuito C2/T1. 
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5.7.2. Implementación del Structural Analysis 
 
Figura 5.22: Ubicación de la estructura a analizar. 
5.7.2.1.Selección de Parámetros Geográficos 
El proyecto se encuentra ubicado en la vía rápida Cuenca-Azogues, sector 
Chaullabamba, de la parroquia Nulti y de acuerdo al mapa de vientos del ANEXO C, el 
proyecto se encuentra en un distrito con cargas ambientales del tipo “Light”. 
Tabla 5.13: Carga ambiental por efecto del viento. 
Distrito Velocidad de 
Viento 
Light 5,4 - 13,6 m/s 
Medium 13,7 - 20,6 m/s 
Heavy 20,7 - 28,9 m/s 
 
En lo que respecta a los factores de seguridad de construcción para postes, se seleccionó 
un “Grado C”1 de acuerdo a los estándares NESC, finalmente para cuestiones de 
capacidad de retención de anclajes y tensores se establece que el tipo de suelo en donde 
se encuentra el poste tiene una composición de “Arenas y gravas densas”. 
 
Figura 5.23: Factores de sobrecarga del proyecto. 
                                                 
1
 Grado de construcción C: Factor de seguridad usado en aplicaciones en las cuales intervengan postes de 
distribución (telecomunicaciones y energía). 
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5.7.2.2.Selección del Poste 
La estructura es un poste código P1e-519237 que posee las siguientes características: 
Poste de hormigón armado circular de 12 metros con 500 kg de carga de rotura, con 
estructuras ligadas tipo 3CRe+3CR
2
 y 1EPe+1EP
3
. 
 
Figura 5.24: Parámetros del poste P1e-519237. 
5.7.2.3.Adición de los vanos  
 Mediante la opción “Multiple Span Legth Tool”, se añaden los dos vanos que tienen 
incidencia en el poste, los vanos son tramos de media tensión aéreos trifásicos con 
conductores ACSR 4 AWG tanto para fases como para neutro. . 
 
Figura 5.25: Vanos incidentes al poste P1e-519237. 
Para establecer las alturas de sujeción para los conductores de fase se considera el caso 
menos favorable, el cual se obtiene cuando se encuentran ubicados en la punta del poste 
ya que se produce un mayor momento mecánico, la altura a la que se encuentra el 
conductor neutro es aproximadamente de 1,8 metros más bajo del conductor fase de 
acuerdo a las normas constructivas, siendo estas alturas modificables de acuerdo a las 
necesidades del usuario. 
5.7.2.4.Tensor 
Considerando que el poste es una estructura en la cual se produce un cambio en la 
trayectoria de circuito, el tensor requiere un análisis mediante la pestaña “Bisector 
Guy”. 
                                                 
2
 3CR: Estructura trifásica centrada de retención. 
3
 1EP: Estructura monofásica vertical pasante. 
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Las características para el cable tensor de acuerdo a las estructuras homologadas por el 
MEER
4
, se establece que es un cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin ,7 
hilos, 9,52mm (3/8”), por otra parte, el anclaje se lo realiza mediante una varilla de 
anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela 16x1800mm (5/8” x 71”), los valores de 
resistencias mecánicas para dichos elementos fueron proporcionados por el 
departamento de análisis técnico del SIGADE. 
 
Figura 5.26: Parámetros del anclaje poste P1e-519237. 
 
Figura 5.27: Parámetros del cable tensor poste P1e-519237. 
                                                 
4
 MEER: Ministerios de Electricidad y Energía Renovable. 
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5.7.3. Implementación de Design Optimization 
El proyecto eléctrico objeto de optimización mediante Design Optimization será el 
propio “Proyecto de Lotización compañía Hidalgo & Hidalgo”, con la finalidad de 
realizar una evaluación y comparación de los resultados obtenidos mediante esta 
herramienta frente al diseño original proporcionado por el contratista responsable del 
proyecto. 
5.7.3.1.Preparación del Ambiente de Trabajo 
La lotización está contemplada como un proyecto de distribución eléctrica residencial 
subterránea., conformada por 71 predios con consumidores tipo A. 
 
Figura 5.28: Proyecto eléctrico de distribución subterráneo a optimizar. 
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5.7.3.2.Catálogos de Elementos 
Design Optimization crea una lista de favoritos
5
 con la cual se elaboran catálogos con 
todos los elementos constructivos disponibles en categorías como conductores 
secundarios, conductores de servicio y transformadores. 
La lista de favoritos en las categorías de conductores secundarios y de servicio, se 
detallan a continuación: 
 
Figura 5.29: Favoritos de los conductores secundarios. 
 
Figura 5.1.Favoritos de los conductores de servicio. 
El catálogo de los trasformadores está formado por favoritos que resumen unidades de 
transformación del tipo padmounted monofásico y trifásicos con potencias que oscilan 
entre 30 y 250 kVA, entre ellos están: 
 
Figura 5.30: Favoritos de las unidades de transformación. 
                                                 
5
 Agrupación de unidades compatibles usadas con mayor frecuencia. 
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5.7.3.3.Configuración del Diseño 
5.7.3.4.Parámetros Eléctricos 
La normativa de la CENTROSUR para proyectos de distribución urbana establece que 
la caída máxima de voltaje es de 5.5%, y se asume una variación máxima de voltaje por 
efecto flicker es del 10%, finalmente la capacidad máxima de sobrecarga para 
transformadores de distribución es aproximadamente del 125%, todos estos parámetros 
son configurados como se indica en la Figura 5.31 
 
Figura 5.31: Parámetros eléctricos del proyecto. 
5.7.3.5.Perfil de Carga 
Se seleccionó un cliente tipo A con una demanda de 7,47 kVA monofásica, con factor 
de potencia 0,9, además Design Optimization requiere características adicionales como 
una demanda transitoria “In-Rush” que represente el arranque de electrodomésticos con 
la finalidad de evaluar las fluctuaciones de voltaje por efecto flicker y verificar el 
cumplimiento de los límites anteriormente definidos. 
Para determinar la carga transitoria se consideró el comportamiento de la corriente de 
arranque en motores, la cual generalmente es varias veces la corriente nominal, es por 
esto que la demanda de 7,47 kVA  se multiplico por un factor de 2,5 veces para obtener 
una potencias transitoria de 18,6 kVA , considerando que los electrodomésticos de 
máxima potencia son los cocinas de inducción y duchas eléctricas los cuales tienen 
potencias aproximadas de 4 kVA  , es decir se asume que la carga transitoria es 4.6 
veces la carga de los electrodomésticos de mayor consumo , se recurrió a estas 
consideraciones ya que una mejor caracterización de la carga representa una tarea 
propia de un trabajo complementario. 
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Figura 5.32: Perfil de carga de los usuarios.
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CAPÍTULO 6  
6. ANALISIS DE RESULTADOS 
6.1.Comparación de los resultados obtenidos en el SGP y en Designer 
Tabla 6.1: Cuadro comparativo de valoración SGP vs DESIGNER. 
 SGP DESIGNER 
MATERIAL 98211,59 105618,60 
MANO DE OBRA 22478,68 37650,22 
TOTAL 120690,27 143266,50 
 
En la Tabla 6.1 podemos observar los resultados generales que se obtuvieron para la 
valoración del diseño H&H entre Designer y el SGP de la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR.  
6.1.1. Análisis de Valoración 
Para la comparación de la valoración se han utilizado los resultados dados por el SGP, y 
aunque en dicho programa no existe valores para redes subterráneas ya que estas aún no 
se han homologado, se ha tomado los valores alternos de otros elementos lo más 
parecidos  en cuanto a materiales, tanto para el SGP y Designer se ha considerado el 
mismo valor alterno;  los resultados difieren debido a que internamente Designer 
maneja conceptos y valores de factores en cambio el SGP al ser un programa hecho a la 
medida de las necesidades de la Empresa Eléctrica Centrosur es más flexible en cuanto 
a los cálculos, las unidades constructivas con su valoración en mano de obra y 
materiales individual se observa en el ANEXO H. 
Existe una diferencia en la valoración entre SGP y Designer del 15.76%, por los 
motivos explicados anteriormente. 
6.2.Valoración de proyectos en SGP 
El SGP al ser un aplicativo desarrollado por la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR, posee una flexibilidad en cuanto a la programación, modificación o 
funcionamiento de acuerdo a las necesidades de la misma. Es por este motivo que se 
pueden obtener varios reportes de acuerdo a la necesidad de requerimiento de 
información, entre ellos: 
1. Información económica del proyecto 
2. Listado de unidades de construcción en mano de obra calificada y no calificada 
3. Listado de materiales 
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6.2.1. Información Económica del proyecto 
En la Figura 6.1 muestra el reporte que contiene un resumen de la información 
económica del proyecto, en el ANEXO B se puede observar cómo realiza el SGP los 
diferentes cálculos para esta información. 
 
 
Figura 6.1: Información económica del proyecto. 
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6.2.2. Valoración por mano de obra 
El reporte de la Figura 6.3 muestra un desglose de valoración por mano de obra, tanto 
calificada como no calificada para el proyecto Hidalgo & Hidalgo 
 
 
Figura 6.2: Valoración por mano de obra (1/2). 
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Figura 6.3: Valoración por mano de obra (2/2). 
6.2.3. Listado de Materiales  
La Figura 6.4 es un reporte en el que se observa el detalle de los materiales que se 
ocupan para las unidades compatibles que maneja SGP. 
 
Figura 6.4 Listado de materiales SGP. 
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6.3.Valoración de Proyectos en Designer 
6.3.1. Reporte de Inventario 
Este reporte aplicado al Proyecto “Hidalgo & Hidalgo “se puede observar a 
continuación en la Figura 6.5. 
 
Figura 6.5 Reporte de inventario Designer. 
6.3.2. Reporte de Valoración 
El reporte Designer de valoración del proyecto “Hidalgo & Hidalgo” que se muestra en 
la Figura 6.6 es el resumen de mano de obra en montaje, desmontaje y montaje-
desmontaje. Costo de los materiales y el valor del Scrap, que resta el valor al costo de 
materiales. 
 
Figura 6.6: Reporte del Valoración de Diseño. 
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6.3.3. Análisis del flujo de trabajo DESIGNER y SGP 
Tabla 6.2: Comparación de flujo de trabajo. 
Flujos de trabajo en la gestión de diseños 
PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN 
SIGADE 
DESIGNER 
Ingreso manual del proyecto en 
SIGADE 
Inicio de Sesión en Work Flow Manager 
Envió físico del diseño a las Zonas Envió digital del diseño valorado por el 
diseñador al encargado de aprobación 
Aprobación a cargo de los jefes de 
zonas 
Aprobación en Designer por el encargado de 
aprobación 
Recepción física del diseño para 
valoración 
 
Envió manual del proyecto para 
ingreso del polígono en SIG 
 
Construcción del proyecto Construcción del proyecto 
Actualización del replanteo del diseño Actualización del replanteo del diseño 
Envió físico del diseño para la 
actualización en SIG 
Con un botón se puede registrar el diseño en 
la base corporativa de la empresa 
Liquidación del proyecto  
 
En la Tabla 6.2 se observa la comparación de flujos de trabajo entre Designer y SGP, 
cada uno muestra las etapas por las cuales un diseño tiene que cursar hasta su impacto 
en el SIG. Los flujos con más detalle se trataron en el capítulo 4. Sin embargo se 
observa que Designer simplifica labores manuales como el traslado de las carpetas 
físicas de los diseños, así como al momento de su actualización de proyectos en el SIG 
mediante Designer se vuelve una tarea instantánea. 
6.3.4. Análisis de Costos Beneficio 
El costo de una licencia primaria de Designer en el mercado está en $12.757,00, para 
que un contratista pudiese adquirirla, sus ingresos de acuerdo al número de diseños que 
tenga tanto en el sector privado como por parte de la empresa, deberán cubrir estos 
gastos y representar una margen de ganancia. Esto no representaría una solución ya que 
el número máximo de contratos asignados a diseñadores es máximo de uno ya que el 
número de diseños es mucho menor al número de diseñadores. Este sería un primer 
escenario para la implementación de Designer. 
Un segundo escenario está representado mediante implementación de un centro de 
cómputo por parte de la empresa para que los contratistas realicen los diseños de sus 
proyectos en Designer, esto incurrirían en costos de licenciamiento por el número de 
computadores implementadas, los costos de licencias secundarias están en $11.694,00. 
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Entre los beneficios para la empresa están los costos de hora hombre involucradas en la 
valoración de los proyectos y en la edición de ArcGis, con Designer estos tiempos 
disminuirían. 
El tiempo empleado para la valoración de un diseño es aproximadamente de una hora, el 
personal que realiza esta tarea percibe alrededor de $ 15,28 por hora.  
Al utilizar Designer como herramienta de valoración esto representaría un ahorro de 
tiempo de casi el 60%, ya que evita la duplicidad de trabajo al momento de registrar los 
elementos para la valoración y posteriormente para la edición. 
Para implementar una herramienta como estas se podría realizar de dos maneras: 
1. Solicitar a los contratistas la adquisición de esta herramienta de forma análoga al 
AutoCAD o al ArcGis como se lo realiza hoy en día y que se considere en los 
precios unitarios que la empresa paga por diseños el rubro de dicha inversión. 
2.  Disponibilidad en la empresa de un Centro de Cómputo para que los contratistas 
puedan realizar el dibujo del diseño, así como valorarlo. 
La segunda opción resulta la más adecuada ya que para adquirir esta herramienta se 
requiere también disponer de ArcGis lo cual encarece los costos para el contratista 
resultando no rentable al diseñador. 
Realizando un análisis rápido y de varios supuestos se realizará a continuación un 
listado de los elementos que se requerirían como inversión para la empresa al momento 
de poner en producción la segunda opción de implementación de esta herramienta, para 
el ejemplo se considerará solo en el edificio matriz es decir en la ciudad de Cuenca: 
 5 computadoras personales con un valor de $ 1.000 por cada equipo, dando 
como resultado el valor de $ 5.000,00. 
 $40.000,00 por todas las licencias de Designer secundarias ya que la empresa 
dispone de una primaria y una secundaria y de acuerdo al licenciamiento de este 
software por cada 10 licencias secundarias se requiere de una licencia primaria, 
finalmente se debe considerar el valor de mantenimiento que es alrededor de 
$10.000 por las licencias existentes. Esto sumado al valor de las computadoras 
da un total de $ 55.000.Al momento existen 6 operadores geográficos que se 
dedican a la edición de Redes Eléctricas de Distribución, suponiendo que el 
tiempo efectivo dedicado a la edición de redes es del 50% ya que también 
registran los cambios que se efectúan en la red como parte de operación y 
mantenimiento y también el registro de nuevos clientes; tomando en cuenta 20 
días laborable al mes por 4 horas diarias y esto por el valor de hora da un total 
de $7.334,40 mensual. 
 En conclusión, se trataría de un ahorro del 60% del valor de los $7.334,40 
mensual para la empresa, sin embargo y adicionalmente al valor ahorrado es la 
oportunidad de la información ya que esta se vería reflejada de manera más 
rápida al momento de la construcción. 
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6.4.Herramientas de Análisis  
6.4.1. Secondary Circuit Analysis 
El perfil de voltajes en cada punto de los diferentes circuitos para el transformador T1 
se expone a continuación. 
6.4.1.1. T1-29106 malla (1P50kVA) 
6.4.1.2. Caída de Voltaje  
Circuito C1/T1 
 
Figura 6.7: Circuito C1/T1 implementado. 
Es importante indicar que esta herramienta no considera un factor de coincidencia para 
las cargas de un circuito , lo cual representa un inconveniente si se desea realizar una 
comparativa de sus resultados frente al método de cálculo de caídas de voltaje  
empleado por la Empresa Eléctrica CENTROSUR, por lo que se tomó la demanda de 
diseño que proporciona la empresa en la cual si interviene un factor de coincidencia y 
dividirla para el número de usuarios para observar si esta alternativa proporciona 
resultados similares.  
Una vez seleccionado un circuito para el análisis, si bien las distancias automáticamente 
se configuran para cada uno de los tramos aprovechando que se encuentra dibujado en 
un SIG, no así para el tipo y calibre de conductor, esa configuración es una tarea manual 
y repetitiva que debe ser realizada por el usuario, tarea que puede ser tediosa para 
análisis en los cuales los circuitos sean extensos. 
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Toda la información de la Figura 6.7 se resume en la Tabla 6.3. 
Tabla 6.3: Caídas de voltaje del C1/T1 (Secondary Circuit Analysis). 
TRAMO DMD CONDUCTOR 
 
Designación 
Longitud 
[m] 
Consumidores 
kVA Calibre AWG 
DV % 
abon. 
lum. 
[W] 
Acumulado 
CIRCUITO 1 
      
OPC5-OPC6 20 7 
 
43,40 2/0 1,3 
OPC6-OPB7 19 5 
 
31,00 2/0 2,2 
OPB7-OPB10 8 5 
 
31,00 2/0 2,5 
OPB10-OPA11 19 2 
 
12,40 2/0 2,9 
OPB10-OPB12 29 3 
 
18,60 2/0 3,37 
OPB12-OPB13 29 3 
 
18,60 2/0 4,1 
OPB13-OPA14 36 2 
 
12,40 2/0 4,8 
 
De acuerdo a Secondary Circuit Analysis la máxima caída de voltaje es de 4,8% al final 
del tramo entre los pozos OPB13-OPA14, valor que se encuentra dentro del 5.5% para 
este tipo de proyectos. Las caídas de voltaje para cada circuito también fueron 
calculadas mediante las tablas propias de la empresa obteniendo los siguientes 
resultados: 
Tabla 6.4: Caídas de voltaje C1/T1 método Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR. 
 
Los resultados detallados en la  Tabla 6.5 indican que prácticamente se obtienen las 
mismas caídas de voltaje en los dos métodos de cálculo, la variación máxima es 0,196% 
lo que permite validar los resultados del Secondary Circuit Analysis. 
Adicionalmente se realizaron cálculos de flujos de potencias de las redes analizadas 
mediante de software libre de análisis de redes eléctricas PSAT versión  2.1.9, la red 
simulada del circuito C1/T1 se indica en la Figura 6.8. 
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Tabla 6.5: Comparación caídas de voltaje C1/T1. 
TRAMO CONDUCTOR Secondary Circuit CENTROSUR Variación 
Designación 
Longitud 
[m] 
Consumidores 
Calibre AWG 
Analysis DV % % 
abon. 
lum. 
[W] 
DV % Acumulado Acumulado 
 
CIRCUITO 1 
       
OPC5-OPC6 20 7 
 
2/0 1,3 1,27 0,026 
OPC6-OPB7 19 5 
 
2/0 2,2 2,17 0,033 
OPB7-OPB10 8 5 
 
2/0 2,5 2,54 0,043 
OPB10-OPA11 19 2 
 
2/0 2,9 2,93 0,032 
OPB10-OPB12 29 3 
 
2/0 3,37 3,40 0,030 
OPB12-OPB13 29 3 
 
2/0 4,1 4,26 0,158 
OPB13-OPA14 36 2 
 
2/0 4,8 5,00 0,196 
 
 
Figura 6.8: Circuito C1/T1 (PSAT). 
Los valores de voltajes en cada nodo en valores de por unidad se indican en la Tabla 
6.6. 
En la Tabla 6.7 se realiza una comparación de estos resultados frente a los obtenidos 
mediante Secondary Circuit Analysis. 
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Tabla 6.6: Caídas de voltaje del circuito C1/T1 (PSAT). 
 
Tabla 6.7: Comparación caídas de voltaje del circuito C1/T1 PSAT vs Secondary 
Circuit Analysis. 
Nodo CONDUCTOR Flujo de Potencia PSAT Secondary Circuit Variación 
Designación Calibre AWG 
  
 
  Analysis % 
  Voltaje P.U.   θ Rad   DV %   DV % Acumulado   
              
CIRCUITO 1             
        
 
    
OPC5 2/0 1 0 0 0 0.000 
OPC6 2/0 0.98667 -0.00857 1.333 1.3 0.033 
OPB7 2/0 0.97709 -0.01484 2.291 2.2 0.091 
OPB10 2/0 0.97267 -0.0177 2.733 2.5 0.233 
OPA11 2/0 0.96882 -0.02019 3.118 2.9 0.218 
OPB12 2/0 0.9658 -0.02187 3.42 3.37 0.050 
OPB13 2/0 0.95875 -0.02591 4.125 4.1 0.025 
OPA14 2/1 0.95158 -0.0308 4.842 4.8 0.042 
       
 
Los resultados indican que mediante un flujo de potencia se tienen caídas de voltaje que 
difieren máximo en un 0.23% con referencia a las caídas de voltaje proporcionadas por 
la herramienta Secondary Circuit Analysis.  
Circuito C2/T1 
Siguiendo el mismo procedimiento se tienen los resultados para el circuito de 
iluminación C2/T1. 
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Figura 6.9: Circuito C2/T1 implementado. 
En los circuitos de iluminación el inconveniente relacionado con la falta de un factor de 
coincidencia no tiene mayor implicación ya que en este caso es  1, sin embargo se debe 
tener presente el limitante que representa la falta de dicho factor para un análisis de 
circuitos en los cuales es necesario considerar una distribución de carga general. 
Respecto a los cálculos de caídas de voltaje para el circuito de iluminación C2/T1, se 
comprueba que de igual manera al circuito C1/T1 las variaciones entre la herramienta y 
el método de la empresa no supera el 0,074%, es decir prácticamente se obtienen los 
mismos resultados. 
Tabla 6.8: Comparación caídas de voltaje C2/T1. 
TRAMO CONDUCTOR Secondary Circuit CENTROSUR Variación 
Designación 
Longitud 
[m] 
Consumidores 
Calibre AWG 
Analysis DV % % 
abon. 
lum. 
[W] 
DV % Acumulado Acumulado 
 
       
CIRCUITO 2/T1 
       
        
OPC5-OPC6 20 
 
900 8 0,2 0,16 0,042 
OPC6-OPB7 19 
 
800 8 0,3 0,29 0,009 
OPB7-OPA8 30 
 
300 8 0,4 0,37 0,030 
OPA8-OPA9 19 
 
100 8 0,4 0,39 0,013 
OPB7-OPB10 8 
 
500 8 0,4 0,33 0,074 
OPB10-OPB12 29 
 
400 8 0,4 0,43 0,028 
OPB12-OPB13 29 
 
300 8 0,5 0,50 0,004 
OPB13-OPA14 36 
 
200 8 0,5 0,57 0,067 
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Las caídas de voltaje para el  circuito C2/T1 mediante PSAT se exponen en la Tabla 6.9 
conjuntamente con su comparación en referencia a los resultados de Secondary Circuit 
Analysis. 
Tabla 6.9: Comparación caídas de voltaje del circuito C2/T1 PSAT vs Secondary 
Circuit Analysis. 
Nodo CONDUCTOR Flujo de Potencia Secondary Circuit Variación 
Designación Calibre AWG 
      Analysis % 
  Voltaje P.U.   θ Rad   DV %   DV % Acumulado   
              
CIRCUITO 1             
              
OPC5 8 1 0 0 0 0.000 
OPC6 8 0.99828 -0.01559 0.172 0.2 0.028 
OPB7 8 0.99736 -0.02329 0.264 0.3 0.036 
OPA8 8 0.99654 -0.026 0.346 0.4 0.054 
OPA9 8 0.9964 -0.02649 0.36 0.4 0.040 
OPB10 8 0.99718 -0.0253 0.282 0.4 0.118 
OPB12 8 0.99683 -0.0294 0.317 0.4 0.083 
OPB13 8 0.9965 -0.03215 0.35 0.5 0.150 
OPA14 8 0.996 -0.03372 0.4 0.5 0.100 
 
El cálculo de caídas de voltaje mediante un diseño implementado en SIG permite 
realizar un análisis más detallado en comparación con la metodología de la empresa, ya 
que se consideran aspectos como bajantes entre las unidades de transformación y 
seccionamiento, así como tramos correspondientes a acometidas residenciales, si bien 
son caídas de voltaje pequeñas alrededor del 0,1% para bajantes y menores al 1% en 
acometidas su consideración en el análisis permite una representación de circuitos más 
apegados a la realidad constructiva. 
6.4.1.3.Fluctuaciones Transitorias de Voltaje 
Como se indicó en el capítulo 4, el Secondary Circuit Analysis complementa la 
información de perfiles de voltaje y corrientes de falla en un circuito con un análisis de 
la fluctuación de voltaje por el efecto flicker debido al uso de motores. 
El análisis de la variación transitoria de voltaje en un punto particular de un circuito, 
simplemente se lleva a cabo con la adición de un “motor”, en la configuración de sus 
parámetros permite seleccionar el tipo de motor acuerdo a la clasificación NEMA la 
cual establece un factor entre su potencia nominal y la potencia de arranque, es así que 
de acuerdo al tipo de motor y el límite máximo de efecto flicker , Secondary Circuit 
Analysis calcula cuál es la potencia en HPs máxima del motor que garantiza operar 
dentro de los límites establecidos. 
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Figura 6.10: Adición de motores en el análisis del efecto flicker. 
Se ingresaron dos motores NEMA “G”, en diferentes puntos de carga en el circuito 
C1/T1, nótese que para el mismo límite de 10% de flicker las potencias son diferentes, 
esto se debe a que el Motor1 se encuentra ubicado en un punto en el cual ya existe una 
caída de voltaje del 5,2% propia de la topografía del circuito ,de acuerdo al Secondary 
Circuit Analysis si se instala un motor en este punto, su potencia no puede ser superior a 
los 10,34 HPs, sin embargo la potencia del Motor2 es 66,75 HP debido a que se ubica 
en un punto con una caída de voltaje de solamente el 1,4%, lo que evidentemente 
permite la operación de un motor de mayor potencia considerando el mismo 10% de 
efecto flicker. 
Los resultados que proporciona el Secondary Circuit Analysis mejoran la información 
técnica que hasta cierto punto representaría una ventaja para los diseñadores 
permitiéndoles obtener una visión más detallada de sus diseños eléctricos; sin embargo, 
éstos resultados lamentablemente no pueden ser exportados a un reporte final para ser 
adjuntados a la memoria técnica de un proyecto, como respaldo del adecuado 
dimensionamiento de sus equipos. 
6.4.2. Structural Analysis 
6.4.2.1. Vano de Diseño 
Es fundamental comprobar que las longitudes de los vanos que ejercen tensión al poste 
estén de acuerdo al vano de diseño seleccionado, de esta manera de asegura que los 
valores relacionados al vano de diseño en las diferentes tablas sean los correctos al 
momento de importarlos desde sus tablas correspondientes. 
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Figura 6.11: Comprobación del vano de diseño seleccionado. 
6.4.2.2. Poste P1e-519237  
De acuerdo a los cálculos de la herramienta ningún momento (Kg-m) sobrepasa los 
valores nominales de la estructura, pues no se resalta en color rojo ningún casillero de la 
Figura 6.12, lo que demuestra que ninguna de las cargas transversales representan 
condiciones que comprometan la integridad de la estructura, en cuanto a la deflexión del 
poste en relación a su eje, es nula (0%) como se puede apreciar en la Figura 6.12. 
 
Figura 6.12: Momentos y cargas en la estructura. 
En relación al ingreso de los vanos Structural Analysis aprovecha que los tramos aéreos 
de conductores se encuentran representados gráficamente en el SIG, proporcionando 
información como distancias, ángulos entre los diferentes vanos y tipo de circuito 
(monofásico o trifásico) generando una interfaz de análisis amigable con el usuario. 
Los momentos resultantes entre los diferentes vanos se detallan en la Figura 6.13. 
 
Figura 6.13: Span Information. 
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El Structural Analysis de forma general se lo puede definir como un análisis mediante 
sumatorias de fuerzas y resultantes vectoriales, basado en esto se determina el ángulo 
(sentido horario) al cual el tensor deberá ser instalado para equilibrar la tensión 
resultante a la que se encuentra sometida la estructura, para el poste P1e-519237 el 
ángulo de instalación deberá ser de 110,34°, esto se puede apreciar de mejor manera en 
el diagrama vectorial de la Figura 6.14. 
 
Figura 6.14: Diagrama Vectorial del poste P1e-519237. 
Es importante destacar que actualmente la tarea de tendido de conductores en líneas de 
distribución no se lo realiza con una metodología en la cual se consideren factores de 
seguridad para la carga de rotura de conductores, simplemente se basan en la 
experiencia diaria para determinar la tensión a la cual son fijados, los valores ingresados 
en las tablas que requiere el Structural Analysis fueron obtenidos mediante tablas y 
fórmulas que se encuentran en el ANEXO C. 
Después de analizar de forma detalla la metodología que emplea Structural Analysis , se 
determina que su modelo basado en fuerzas vectoriales ofrece resultados con la 
exactitud suficiente para estructuras que se encuentran en proyectos de distribución, en 
los cuales no exista una diferencia de nivel considerable, ya que el modelo de cálculo 
únicamente emplea sumatoria de fuerzas y momentos en un sistema de dos 
dimensiones, perdiendo exactitud sus resultados en escenarios en los cuales las 
estructuras se encuentren a diferente altura, ya que el comportamiento de 
vanos(distancias de seguridad) y fuerzas no necesariamente estarán apegados a la 
realidad, es propicio considerar este aspecto al momento de validar resultados.  
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6.4.2.3.Tensor 
 
Figura 6.15: Información del tensor empleado. 
El cable tensor para contrarrestar las cargas sobre el poste es uno del tipo “Tensor 
simple a tierra”, en el cual se asume que su punto de anclaje se encuentre a 5 metros. 
Structural Analysis determina que el cable tensor estará sometido una carga de 1273Kg 
la cual le permite trabajar muy por debajo de su carga de rotura (2837 kg), lo mismo 
sucede para el anclaje varilla de Acero 5/8x71’’ garantizando su integridad mecánica de 
los dos elementos.  
El diagrama vectorial del cable tensor se muestra en la Figura 6.16. 
 
Figura 6.16: Diagrama Vectorial del cable tensor. 
Los valores de la capacidad de retención de anclajes pueden presentar cierto grado de 
incertidumbre ya que actualmente en nuestro medio no se ha realizado una clasificación 
detallada de los tipos de suelos, los valores ingresados fueron tomados de normas e 
instructivos internaciones que se encuentran en el ANEXO D. 
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6.4.2.4.Crucetas y Distancias de Seguridad 
La integridad de crucetas y aisladores se encuentran garantizadas ya que en ninguno de 
los casos las tensiones a las que se encuentran sometidos infringen los valores máximos 
de resistencia mecánica, lo que refleja la ausencia de recuadros resaltados en color rojo 
de la Figura 6.17. 
 
Figura 6.17: Elementos de la cruceta analizada. 
De acuerdo a las tablas que las que se resumen tensiones y flechas para los vanos 
comúnmente empleado en redes de distribución, se puede determinar cuáles son las 
alturas a las que se encuentran los conductores aéreos considerando la flecha existente 
para una determinada longitud, en este caso, prácticamente no existe flecha, 
garantizando las distancias mínimas a los cuales deben encontrarse los conductores para 
salvaguardar la integridad de las personas de acuerdo a la norma NESC. 
 
Figura 6.18: Distancias de seguridad para los vanos incidentes en P1e-519237. 
Todo el análisis anterior afortunadamente puede ser almacenado como un posible 
escenario de operación, facilitando la creación de varias alternativas para una adecuada 
comparación en casos de contar con varias opciones de diseño para una misma 
estructura, característica que genera un valor agregado a toda la información que 
proporciona. 
El nivel de análisis que proporciona esta herramienta, satisface los requerimientos para 
preservar la integridad de estructuras empleadas en proyectos de distribución, no se 
justifica un análisis más detallado que probablemente si sería necesario para estructuras 
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usadas en líneas expuestas a mayores exigencias estructurales o requieran un mayor 
grado de confiabilidad. 
6.4.3. Design optimization 
6.4.3.1.Agrupación de predios 
La tarea de agrupación organiza los predios seleccionados en grupos lógicos basados en 
la línea frontal, es decir todos los predios que se ubiquen al mismo lado de una calle 
pertenecerán a un mismo grupo, para el “Proyecto de Lotización compañía Hidalgo & 
Hidalgo”, en la Figura 6.19 y en la Figura 6.20 se observa como la herramienta Design 
Optimization realiza esta agrupación, indicando con el mismo color todos los predios 
pertenecientes un determinado grupo. 
 
Figura 6.19: Agrupación de Predios (1/2). 
 
Figura 6.20: Agrupación de Predios (2/2). 
 Universidad de Cuenca  
 
123 
 
Lenin Cuesta Garzón  Luis Yunga Chapa 
Luego de observar los grupos resultantes, se determina que mediante el criterio de la 
línea frontal de predios se obtienen resultados que económicamente no representa la 
mejor alternativa para el diseñador, tal como se observa en la Figura 6.21 en la cual 
indica que los 6 predios se establecen en 3 diferentes grupos, requiriendo una unidad de 
transformación para cada uno de éstos. 
 
Figura 6.21: Predios agrupados. 
La agrupación basada en la línea frontal es adecuada para proyectos de distribución con 
bloques residenciales conformados por una gran cantidad de predios, aspecto 
comúnmente reflejado en proyectos desarrollados en países como Canadá o Estados 
Unidos siendo este último país en el cual Design Optimization fue desarrollado, 
estableciendo los parámetros de optimización de acuerdo a las necesidades de su medio, 
en la Figura 6.22 se observa una agrupación de predios de un proyecto de distribución en 
el estado de Colorado (Estados Unidos), el mismo que se encuentra cargado en la base 
de edición de Minerville proporcionada por Schneider Electric. 
 
Figura 6.22: Proyecto de Distribución en Estados Unidos. 
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6.4.3.2. Modificar agrupación  
La agrupación automática realizada por Design Optimization puede ser modificada 
manualmente de acuerdo al criterio del diseñador, sin embargo, al implicar una tarea 
manual hasta cierto punto el proceso de optimización deja de ser autónomo, 
modificando los resultados obtenidos al final del proceso, considerando todo lo anterior 
se asignó determinados predios a nuevos grupos para obtener un escenario de 
distribución más apegado a las características constructivas de nuestro medio. 
 
Figura 6.23: Reagrupación de Predios (1/2). 
 
Figura 6.24: Reagrupación de predios (2/2). 
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Cabe indicar que la tarea de reasignar un predio sólo se lo puede realizar entre grupos 
colindantes o adyacentes, existen casos en los cuales un predio no puede ser reubicado 
en un grupo que se encuentre en el otro extremo de una calle. 
6.4.3.3. Resultados de optimización 
La ubicación geográfica de las unidades de transformación, puntos de cargas y 
trayectorias de los conductores presentan inconsistencias, ya que las representaciones 
cartográficas están determinadas por los denominados Cartographic offsets cuyos 
valores son predeterminados y están establecidos como unidades de mapa, 
independiente del sistema de unidades en el cual se encuentre configurado el mapa de 
trabajo. 
 
Figura 6.25: Cartographic Offset. 
Estos valores originalmente fueron configurados basados en el sistema de unidades 
inglesas (feet), al momento de usar esta configuración en un mapa con un sistema 
diferente, tal es el caso de la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR, generando 
problemas como puntos de cargas ubicados fuera de los predios, separación excesiva 
entre conductores adyacentes, trayectoria de conductores en medio de calles, entre otros. 
La configuración de estos offsets actualmente se encuentra inhabilitada de acuerdo a 
información proporcionada por Schneider Electric, sin embargo, se indicó que la 
configuración está prevista para ser desarrollada en posteriores versiones de la 
herramienta. 
Los resultados proporcionados por Design Optimization se encuentran en la Figura 
6.26. 
 Universidad de Cuenca  
 
126 
 
Lenin Cuesta Garzón  Luis Yunga Chapa 
 
 
Figura 6.26: Resultados Design Optimization. 
Los inconvenientes relacionados con la configuración del offset cartográfico 
desaparecen en proyectos que se encuentren en un mapa con un sistema de unidades 
inglesas, para proyectos existentes en la base de Minerville, las ubicaciones de 
transformadores, así como las trayectorias de los conductores están más acordes a un 
escenario de construcción real, como se observa en la Figura 6.27. 
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Figura 6.27: Design Optimization Minerville. 
6.4.3.4.Elementos constructivos 
Los elementos constructivos establecidos por la herramienta en cada una de las 
agrupaciones de predios son los siguientes:  
 
Figura 6.28: Resultados agrupación 1/5. 
En el diseño original proporcionado por el responsable del proyecto, establece que para 
esta agrupación de predios la potencia del transformador requerida es la misma que 
determina Design Optimization (50kVA) , sin embargo no así para el calibre del 
conductor, el diseño original emplea un conductor TTU 1/0 AWG en contra parte el 
optimizador emplea un TTU 2 AWG, esto se debe a que Design Optimization realiza las 
acometidas directamente desde el secundario del transformador , es decir no emplea 
circuitos secundarios desde los cuales parten las acometidas como se lo realiza en 
nuestro medio, el hecho de emplear un circuito directo entre el transformador y punto de 
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carga permite emplear un calibre menor ya que es un circuito de una sola carga 
cumpliendo con el límite de caídas de tensión. 
 
Figura 6.29: Resultados agrupación 2/5. 
 
Figura 6.30: Resultados agrupación 3/5. 
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Figura 6.31: Resultados agrupación 4/5. 
 
Figura 6.32: Resultados agrupación 5/5. 
La mayoría de agrupaciones de predios realizan las acometidas directamente desde el 
secundario del transformador hasta el punto de carga, es decir se está realizando un 
circuito por cada usuario lo que desde el punto de vista económico y constructivo no es 
viable, proporcionando resultados poco aplicables en nuestro medio. 
Referente a consideraciones económicas la optimización se basa únicamente en los 
costos de material de los transformadores y conductores, independientemente de la 
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unidades compatibles relacionadas a éstos, para un tipo de conductor su unidad 
compatible reúne información tanto de costos por concepto de mano de obra como de 
material, sin embargo Design Optimization únicamente considera el costo del 
conductor, por esta razón el algoritmo establece que es mejor unir un punto de carga con 
el trasformador mediante una línea recta lo que obviamente representa el menor costo 
de material sin considerar que esta alternativa implica costos de mano de obra 
relacionados a la excavación de zanjas, otorgando mayor peso al costo de material que a 
las tareas involucradas en su instalación, generando resultados poco prácticos. 
6.4.3.5.Generación de las unidades compatibles 
Una vez que la alternativa propuesta por Desing Optimization es aceptada como válida, 
el siguiente paso es reemplazar cada elemento por su correspondiente unidad 
compatible ligada, mediante su elemento favorito. 
 
Figura 6.33: Implementación de los resultados en el mapa. 
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6.4.3.6.Valoración 
Los elementos constructivos que Design Optimization valora en un proyecto son: 
- Transformadores. 
- Conductores. 
- Estructuras subterráneas (Pozos). 
Tabla 6.10: Transformadores Design Optimization. 
Transformadores Design Optimization 
Compatible Unit 
Code 
Compatible Unit Description 
Quanti-
ty 
Length Material 
Mano de 
obra 
TRF-3-TRV-1P50-R 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 50 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
5.712,00 
€ 
200,00 € 
TRF-3-TRV-1P50-R 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 50 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
5.712,00 
€ 
200,00 € 
TRF-3-TRV-1P75 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 75 kVA PAD 
MOUNTED-MALLA 
1 -- 
6.680,00 
€ 
230,00 € 
TRF-3-TRV-1P75 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 75 kVA PAD 
MOUNTED-MALLA 
1 -- 
6.680,00 
€ 
230,00 € 
TRF-3-TRV-1P75 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 75 kVA PAD 
MOUNTED-MALLA 
1 -- 
6.680,00 
€ 
230,00 € 
TRF-3-TRV-1P100 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 100 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
7.056,00 
€ 
200,00 € 
 
Subtot
al 
38.520,0
0 € 
1.290,00 € 
Total 
 
39.810,00 € 
 
Tabla 6.11: Transformadores Diseño Original. 
Transformadores Diseño Original 
Compatible Unit 
Code 
Compatible Unit Description 
Quanti-
ty 
Length Material 
Mano de 
obra 
TRF-3-TRV-1P50-R 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 50 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
5.712,00 
€ 
200,00 € 
TRF-3-TRV-1P50-R 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 50 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
5.712,00 
€ 
200,00 € 
TRF-3-TRV-1P75 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 75 kVA PAD 
MOUNTED-MALLA 
1 -- 
6.680,00 
€ 
230,00 € 
TRF-3-TRV-1P75 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 75 kVA PAD 
MOUNTED-MALLA 
1 -- 
6.680,00 
€ 
230,00 € 
TRF-3-TRV-1P100 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 100 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
7.056,00 
€ 
200,00 € 
TRF-3-TRV-1P100 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 100 kVA PAD 
MOUNTED-RADIAL 
1 -- 
7.056,00 
€ 
200,00 € 
 
Subtot
al 
38.896,0
0 € 
1.260,00 € 
Total 
 
40.156,00 € 
 
El dimensionamiento de las unidades de transformación mediante Design Optimization 
establece un costo total de $39810 frente a los $40156 del diseño original, 
disminuyendo $346, sin embargo la inversión por concepto de transformadores 
disminuye en menos del 1% con relación a la propuesta del responsable del proyecto, lo 
que indica que no se puede hablar de  una reducción significativa que impacte en el 
costo total del proyecto.  
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La valoración de los resultados para las unidades constructivas de tendido de 
conductores y estructuras subterráneas no puede ser objeto de comparación frente al 
diseño original, ya que las trayectorias de los circuitos son totalmente diferentes 
dificultando una evaluación entre el diseño original y los resultados proporcionados por 
Design Optimization.                                .                                         
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CAPÍTULO 7  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1.Conclusiones  
Al concluir el presente trabajo se entrega a la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR una base de edición personal, configurada en unidades de medida del 
sistema internacional, tanto las unidades compatibles como los parámetros de las 
herramientas de ingeniería. 
Designer con la funcionalidad del Work Flow Manager permite administrar el flujo de 
trabajo para proyectos eléctricos de distribución a lo largo de las etapas de diseño, 
aprobación, rediseño, cancelación e impacto en el SIG, logrando la integración en un 
solo ambiente la gestión de proyectos con el SIG. 
En sus procesos de gestión de proyectos y actualización de información en el SIG los 
diseños luego de ser construidos deben ser actualizados en el SIG por los editores en 
SIGADE, es aquí donde Designer presenta una de sus ventajas, ya que el diseño se 
mantiene en una misma capa del SIG pero de manera no visible para los editores, 
mientras el proyecto pasa por sus diferentes etapas de aprobación o cancelación hasta su 
construcción,  y en el caso que el diseño fue aprobado e incluido los cambios  realizados 
en su construcción los datos pueden ser registrados en el SIG de una manera fácil y 
directa.   
Designer es una herramienta de trabajo que no reemplazará al SGP de la Empresa 
Eléctrica Regional CENTROSUR, sino que trabajaría específicamente en la etapa de 
diseño de manera análoga al D.I.S.R.E.Q en la Empresa Eléctrica Quito. El SGP a 
diferencia de Designer en el tema de valoración, maneja tareas como liquidación de 
proyectos ya que cuenta con la capacidad de generar múltiples informes que se utilizan 
para la gestión de presupuestos, es decir los presupuestos con los que se financian los 
proyectos de la empresa, los cuales no pueden ser generados mediante Designer. 
La valoración realizada con Designer muestra resultados diferentes a los realizados con 
el SGP ya que como se mencionó la forma de cálculo en Designer está basada en 
factores de costo a diferencia del SGP que emplea distintas formas de cálculo de 
acuerdo a las necesidades específicas de CENTROSUR. 
El catálogo de las unidades constructivas del SGP relacionadas a proyectos de redes 
subterráneas es reducido, la falta de estas unidades representa una de las razones por las 
cuales existe una diferencia entre la valoración del SGP y Designer, tomando en 
consideración que el proyecto prototipo implementado en Designer es un proyecto que 
emplea redes subterráneas. 
Los reportes que se pueden obtener en Designer son: 
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- Costos: Valor total que resume costo de mano de obra y materiales, si bien el 
reporte no es exportable se puede realizar un Copiado/Pegado hasta una hoja de cálculo 
de Excel. 
- Inventario: Listado de unidades compatibles sin agrupamiento por tipo de UC, 
de igual manera que el reporte de costo, carece la característica de ser exportable. 
- Design Optimization: Costos y unidades compatibles resultantes del proceso de 
optimización de un proyecto. 
La interfaz gráfica de Designer emplea un sistema de representación en dos 
dimensiones, lo que puede proporcionar diferencias entre distancias de campo y de 
sistema, generando una valoración y estimación de materiales incorrecta 
específicamente en unidades de tendido de conductores. 
La herramienta Design Optimization es aplicable únicamente para proyectos de 
distribución subterránea, restringiendo su uso en la mayoría de proyectos que lleva 
acabo la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR los cuales son del tipo aéreo. 
El uso de las herramientas de análisis de ingeniería que incorpora Designer implica 
modificar la metodología con la que actualmente se realiza el ingreso de información de 
los proyectos en el SIG de la empresa, aspectos como el formato en el cual las redes 
secundarias son ingresadas. 
Herramientas como Secondary Circuit Analysis o Structural Analysis proporcionan 
información técnica de parámetros eléctricos y mecánicos respectivamente, sin 
embargo, no pueden generar reportes para ser adjuntados a la memoria técnica de un 
proyecto.  
En relación a los procedimientos en la gestión de proyectos de las tres empresas 
distribuidoras analizadas en este trabajo, se percató que ninguna de ellas cuenta con un 
gestor de diseños, por lo que Designer podría convertirse en una herramienta para 
agilizar los procesos en cada una de ellas, sin embargo en contraparte se encuentra la 
inversión que se requiere para su implementación. 
7.2.Recomendaciones  
Dada la limitación en temas de generación de reportes en Designer relacionados a 
costos e inventario es posible realizar una personalización de los mismos mediante un 
desarrollo en el archivo XML en el que se encuentran las configuraciones de reportes, la 
cual no estaba contemplado en el presente trabajo. Por todo esto y si la Empresa 
Eléctrica Regional CENTROSUR requiere reportes adicionales se recomienda se realice 
este desarrollo. 
Se debe considerar que la calidad en cuanto a la precisión del instrumento GPS en temas 
de levantamiento de información geográfica es fundamental en todo proceso 
relacionado con los SIG, es por ello que se recomienda el uso de GPS de precisión, 
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como buena práctica para que el registro de los datos necesarios al momento de realizar 
un diseño eléctrico en Designer presente una adecuada calidad en cuanto a 
posicionamiento. 
Se recomienda una revisión de toda la información de las unidades constructivas 
existentes en el actual SGP de la empresa, ya que ésta representa el punto de partida 
para la creación de las unidades compatibles empleadas por Designer, con la finalidad 
de depurar las unidades que actualmente no se emplean y agregar aquellas que no 
existen, de igual manera es necesario lograr una codificación de todas las unidades 
constructivas de acuerdo a la homologación de estructuras realizada por el MEER. 
La herramienta Structural Analysis en las nuevas versiones de Designer fue 
reemplazada por “Overhead  Design Analysis” la cual básicamente emplea las mismas 
tablas del Structural Analysis para su configuración, no obstante incorpora 
características como escenarios de simulación 3D, generación de reportes entre otras, si 
en determinado periodo se decide implementar Designer y probable migración hacia la 
nueva versión es importante que se realice un adecuado análisis para establecer los pros 
y contras de esta nueva versión de la herramienta 
En la actualidad la herramienta Design Optimization presenta restricciones al ser 
empleado en elaboración de proyectos subterráneos de nuestro medio, principalmente 
por el inconveniente relacionado a la configuración de los parámetros cartográficos, la 
misma que se encontrará disponible en futuras versiones, lo que posibilita un nuevo 
análisis que deberá ser realizado en su momento si se desea obtener una conclusión final 
para determinar la factibilidad de implementación en nuestro medio. 
Se recomienda que se establezca una normativa propia de la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR en relación  a las tensiones mecánicas aplicadas a los conductores en 
tareas de tendido de redes aéreas, normativa que defina aspectos como factores de 
seguridad para tensiones de rotura de conductores, de esta manera obtener información 
formal para el ingreso de la misma en las tablas de la herramienta Structural Analysis, 
ya que para la realización del presente trabajo se empleó tablas y factores de seguridad 
de normas norteamericanas, ya que actualmente las tensiones aplicadas a conductores en 
redes aéreas obedecen únicamente a criterios basados en la experiencia del operario. 
En el caso de adoptar Designer como gestor de proyectos es importante una gestión 
adecuada de la metodología con la cual se proporcionará esta herramienta a los 
diseñadores, es decir la disponibilidad de licencias del software y la forma en la que se 
socializará su implementación.  
Schneider Electric cuenta con una versión simplificada de Designer denominada 
Designer Express que de igual manera permite al usuario crear y gestionar diseños de 
proyectos eléctricos, sin embargo, la versión Express no mantiene las herramientas de 
análisis de ingeniería ni la compatibilidad con el SIG durante el proceso de diseño, se 
recomienda una evaluación de esta herramienta para determinar su alcance en la gestión 
de proyectos eléctricos en reemplazo de la versión completa de Designer. 
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Finalmente en el caso de que la Empresa Eléctrica Regional Centrosur ponga en 
producción Designer se recomienda que se continúe con un nuevo trabajo de titulación 
enfocado en los desarrollos que se requieren tanto para los reportes como en la 
actualización de los parámetros técnicos de las herramientas de análisis con la finalidad 
de lograr una implementación total de Designer. 
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ANEXO A Detalle de las tablas de Designer. 
En la Figura A 1se muestra los parámetros que deben ser llenados para la valoración en 
Designer. 
 
Figura A 1: Valoración Designer. 
- OBJECTID: Es un campo normalmente secuencial que se llena 
automáticamente al crear la CU. 
- CODE: Es el código usado para identificar la CU y su función de trabajo (por 
ejemplo, PW40_1 = madera de poste 40ft clase 1). Este valor debe coincidir 
exactamente con el código de la CU tal como aparece en el Administrador de 
Favoritos de ArcFM. 
- ID: Este se asocia el campo ID de la tabla MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT. 
- NAME: Nombre de la CU que se muestra en la pestaña de CU en la Tabla de 
Contenido y Filtro para las UCs en ArcMap. 
- DESCRIPTION: Es una pequeña descripción que se muestra entre paréntesis 
junto al nombre, en la pestaña UC, en la ficha Diseño y filtro de las UCs. 
- TABLENAME: Es el nombre de la capa o tabla registrada en GIS, es utilizada 
cando la CU tiene una representación geográfica. 
- SUBTYPE: Es el subtipo de la capa geográfica, se representa con -1 cuando no 
tiene representación geográfica es decir para las unidades no SIG y tablas SIG. 
- AVAILABLEWORKFUNCTION: Funciones de trabajo que están permitidos 
para este UC. Controla si la UC se muestra cuando se cambia la función de 
trabajo en la lista desplegable. 
- WORKFUNCTION: Por lo general, a esta configurado en Instalar, pero se 
puede ajustar a un valor predeterminado, como desinstalar. 
- WORKFLOWS: Normalmente se configura como ninguno. 
- QUANTITY: La cantidad exístete de este material 
- UNITS: Este es el valor de la columna de ID para las unidades de medida de la 
tabla MM_WMS_UNITS_OF_MEASURE en la base de datos Workflow 
Manager 
MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY 
 
Figura A 2: MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY. 
En la Figura A 2 se muestra la tabla que almacena el Código y el ID de cada unidad 
compatible el cual más tarde será el enlace para las UC SIG y no SIG, por otro lado 
también se debe especificar en qué función de trabajo se utilizará cada una de ellas, para 
el presente trabajo se ha considerado que están disponibles en cada función de trabajo, 
 Universidad de Cuenca  
 
140 
 
Lenin Cuesta Garzón  Luis Yunga Chapa 
aquí se define costos de materiales y devalúo (Scrap) valor que en caso de ser considera 
se resta en el costo del material de cada UC, por otro lado aquí también ya se especifica 
si esta UC tendrá o no símbolo en el SIG, las que no disponen de símbolo en SIG son 
tablas relacionadas o rubros que no tienen representación geográfica como por ejemplo 
las estructura, inspección, etc. 
- ID: Es el código principal para las UC. Este campo también actúa como clave 
externa para las tablas MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT y 
MM_WMS_LABOR_COST. 
- CODE: Es el código usado para identificar la UC y su función de trabajo (por 
ejemplo, PW40_1 = madera de poste 40ft clase 1). Este valor debe coincidir 
exactamente con el código de la UC tal como aparece en el Administrador de 
Favoritos de ArcFM. 
- DESCRIPTION: Es la descripción de la UC (por ejemplo, Poste de Madera 
Clase 1 de 40 pies). 
- SCRAP VALUE: Es el valor en dólares asociada con el desarmado de la UC 
cuando ya está en desuso. 
- UNITS_OF_MEASURE_ID: Este campo se refiere al campo ID de la tabla 
MM_WMS_UNITS_OF_MEASURE. Es decir tomara el valor de unidad que 
sea asignado a ese código de la tabla unidades de medida. 
- GIS_SYMBOLIZED: Indica si la UC está simbolizada o no simbolizada. 0 = 
no simbolizado; Cualquier otro valor = simbolizado. Es decir si es SIG o no 
SIG. 
MM_WMS_LABOR_COST 
 
Figura A 3: MM_WMS_LABOR_COST. 
La Figura A 3 almacena la información de mano de obra de cada UC, una consideración 
especial es que, no tiene el mismo costo de mano de obra en cada función de trabajo. 
Motivo por el cual por cada UC y función de trabajo existente en la tabla mencionada 
anteriormente debe existir un registro en esta tabla, es decir deberán existir 3 registros 
por cada UC, la función de trabajo es tomada y configurada en la tabla 
MM_WMS_WORK_FUNCTION, donde se puede observar las tres funciones Montaje, 
Desmontaje y Montaje/Desmontaje.  
- CU_ID: Este campo hace referencia al campo ID de la tabla 
MM_WMS_COMPATIBLE_UNIT_LIBRARY. 
- WORK_FUNCION_ID: Este campo hace referencia al campo ID de la tabla 
MM_WMS_WORK_FUNCTION. 
- Cost: Es la cantidad de dinero en dólares asociado con la realización de la 
función de trabajo elegida con la UC dada. 
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MM_WMS_WORK_FUNCTION 
 
Figura A 4: MM_WMS_WORK_FUNCTION. 
La Figura A 4 define las funciones de trabajo disponibles para UC. Las siguientes 
funciones de trabajo han sido configuradas en Designer para guardar compatibilidad con 
el SGP, además la codificación de estas es tomada en cuenta para los cálculos en 
Designer:  
- Montaje (1)  
- Desmontaje (0) 
- Montaje desmontaje (16) 
Esta tabla no se actualiza. Sólo se hace referencia a los valores de añadir filas a la tabla 
de costos laborales. 
- ID: La clave principal para la función de trabajo. 
- CODE: Un identificador numérico que representa la función de trabajo. 
- NAME: El nombre de la función de trabajo tal como aparece en la interfaz de 
usuario Administrador de flujo de trabajo. 
- APPLY_SCRAP: Indica si el material de desecho será el resultado de la 
función de trabajo. Este valor se utiliza para determinar el costo de diseño. 0 = 
no; cualquier otro valor = si. 
- APPLY_MATERIAL: Indica si se necesita material para la función de trabajo. 
Este valor se utiliza para determinar el costo de diseño. 0 = no; cualquier otro 
valor = si. 
ABREVIATION: Contiene una abreviatura de la función de trabajo (por 
ejemplo, Instalar = I, Retire = R). Las abreviaturas en este campo deben 
coincidir con los de la Función MM Trabajo de dominio Abbr (visible en 
diálogo Propiedades de ArcCatalog).
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ANEXO B Resumen de la Información Económica del Proyectos según SGP 
 
Cabecera 
 
Características Generales (1) y Parámetros de Cálculo (2) 
 
Resumen de Materiales en Uso (3) 
 
Resumen Presupuesto de Mano de Obra en Uso (4) 
 
Transporte (5) 
 
Figura B 1: Resumen de la Información Económica del Proyectos según SGP (1/2). 
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Resumen Total en Uso (6) 
 
Estudios (7) 
 
Garantías (8) 
 
Figura B 2: Resumen de la Información Económica del Proyectos según SGP (2/2). 
Dónde: 
a) Material Nuevo 
b) Material y Equipos de Medición 
c) Material Reutilizado 
d) Material Reingresado 
e) Subtotal de materiales 
f) Imprevistos 
g) Gastos de Administración 
h) Total Costo de Materiales 
hh) Mano de obra calificada por Montaje  
i) Mano de obra no Calificada por Montaje 
j) Mano de obra por Montaje de Medidores 
k) Total mano de obra por Montaje  
l) Mano de obra calificada por Desmontaje 
m) Mano de obra no Calificada por Desmontaje 
n) Total por mano de obra Desmontaje 
o) Mano de obra calificada por Desmontaje-Montaje  
p) Mano de obra no Calificada por Desmontaje-Montaje 
q) Total Mano de Obra por Desmontaje-Montaje 
r) Transporte a Sitio 
s) Transporte a Bodega 
t) Total Por Transporte 
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x) Costo Total del Proyecto por Material, Mano de Obra y Transporte 
y) 12% IVA 
z) Costo Total del Proyecto con IVA y SIDE 
aa) Estudios 
bb) Garantía de Consumo 
Resumen presupuestario de materiales en SGP 
          
        
         
          
Ecuación B 1: Resumen de materiales en SGP. 
Resumen presupuestario mano de obra 
         
      
      
Ecuación B 2: Resumen mano de obra. 
Resumen presupuestario por transporte 
      
Ecuación B 3: Resumen por transporte. 
Resumen total del presupuesto 
            
      (     ) 
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ANEXO C OVERCAPACITY FACTOR 
La siguiente clasificación geográfica del territorio ecuatoriano tiene por objetivo la 
determinación de zonas en las cuales existan cargas ambientales (viento, hielo), que 
deben ser consideradas en el diseño de estructuras, para el presente trabajo se recabo 
información de CELEC EP-TRANSELECTRIC, dicha institución dispone de mapas 
con los valores de vientos promedios para cada provincia, como se indica en la Figura C 
1. 
 
 
Figura C 1: Valores de vientos máximos de Ecuador (1/2). 
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Figura C 2: Valores de vientos máximos de Ecuador (2/2). 
De acuerdo a la zona de concesión de la empresa Eléctrica Regional CENTROSUR las 
zonas de cargas se las puede dividir en tres categorías: 
Tabla C 1: Distritos por carga debido a efectos del viento. 
Distrito 
Velocidad de 
Viento 
Light 5,4 - 13,6 m/s 
Medium 13,7 - 20,6 m/s 
Heavy 20,7 - 28,9 m/s 
 
La carga por efectos de capas de hielo en conductores o postes no es aplicable en la 
zona de concesión. 
Grado de construcción 
Los grados de construcción, define la resistencia requerida por los elementos que 
intervienen en la construcción de líneas aéreas con fines de seguridad.  
Grado B: es el grado más alto; Típicamente empleada en escenarios que involucren 
cruces (carretera, Ferrocarril, postes con diferentes niveles de tensión de servicio). 
Grado C: grado inferior de construcción al grado B; usado en aplicaciones típicas en 
las cuales intervengan postes de distribución (telecomunicaciones y energía). 
Tabla C 2: Grado de construcción. 
Tipo de cálculo 
Factor 
Grado B Grado C 
Tensiones para cables 
conductores 
1,65 1,1 
Resistencias de Postes 2 1,33 
 
Clase de suelo 
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Actualmente en el país no se dispone información que establezca de forma clara los 
tipos de suelos, así como su composición, sin embargo de acuerdo a información 
proporcionada por el equipo técnico de Schneider Electric, para la configuración de 
Designer los estándares empleados son las del ASTM (American Society for Testing 
Materials) por esta razón la clasificación fue obtenida de dicho estándar que a 
continuación se detalla: 
 
Figura C 3: Clase de suelo. 
 
Tabla C 3: Descripción clases de suelo. 
OBJECTID CLASE DE SUELO DESCRIPCION 
1 0 Roca dura 
2 1 Arenas muy densas y / o cementadas; Grava y adoquines gruesos 
3 2 Arena Densa fina; arcilla dura 
4 3 Arenas y gravas arcillosas densas; arcillas duras 
5 4 Grava arenosa densidad media; arcillas muy duras 
6 5 Arena gruesa y media; arcillas muy rígidas 
7 6 Arena fina a gruesa con densidad ligera a media; Arcillas rígidas y sedimentos 
8 7 Arena fina suelta; Aluvión; Arcillas sueltas blandas, arcillas; relleno 
9 8 Turba, sedimentos orgánicos; pantanos 
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ANEXO D POLE PARAMETERS. 
La información referente a postes en la que se detalla aspectos geométricos, cargas 
mecánicas de rotura, peso, longitud de empotramiento, entre otros, necesaria para la 
configuración de tablas como: 
- MMENG_POLECLASSES 
- MMENG_POLEHEIGHTSETDEPTH 
- MMENG_WDSPCIESULTFIBERSTRESS 
- MMENG_WOODPOLERESISMOMENT 
La información proporcionada por el área técnica del SIGADE se observa en la Tabla D 
1: 
Tabla D 1: Características postes de concreto armado centrifugado de sección circular. 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METALICAS 
            
POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE SECCION CIRCULAR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tipo de 
Poste 
Altura 
del 
Poste  
(m) 
Carga 
de 
Rotura 
(kg) 
Diámetro 
Exterior 
en la 
punta 
mm 
Diámetro 
Exterior 
en la 
base mm 
Peso    
kg 
Resistencia 
a la 
compresión 
(Kg/cm2) 
Módulo de 
Elasticidad 
(kg/cm2) 
Longitud de  
Empotramiento 
(m) 
Fila 
Diámetro 
Interior 
en la 
punta 
mm 
Diámetro 
interior 
en la 
base mm 
12/2000 12 400 140 320 1050 210 
 
1,2 0 40 200 
12/3000 12 600 160 340 1270 210 
 
1,2 0 40 200 
12/4000 12 800 160 355 1320 210 
 
1,2 0 40 200 
12/5000 12 1000 170 380 1400 210 
 
1,2 0 
  
13/2000 13 400 140 335 1180 210 
 
1,3 0 40 215 
13/3000 13 600 165 360 1700 210 
 
1,3 0 40 215 
13/4000 13 800 165 360 1800 210 
 
1,3 0 40 215 
13/5000 13 1000 
   
210 
 
1,3 0 
  
14/3000 14 600 
   
210 
 
1,4 0 
  
14/4000 14 800 
   
210 
 
1,4 0 
  
14/5000 14 1000 
   
210 
 
1,4 0 
  
 
Cabe aclarar que los postes utilizados en áreas rurales cuando el acceso al lugar de la 
construcción es dificultoso son los de fibra de vidrio. (Los postes de madera ya no son 
empleados). 
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MMENG_POLEWINDMOMENT  
Los momentos de viento en postes se calculó mediante de la siguiente fórmula: 
                  
Ecuación D 1: Momento por efecto del viento. 
       
                                    (     )  
                                    (  )  
                                  (  )  
               
                      (
  
   
)  
                                 (  
 )  
Profundidad de empotramiento de postes.  
La profundidad de enterramiento (Pe) variará con respecto a la longitud del poste, de 
acuerdo a: 
             
Ecuación D 2: Profundidad de empotramiento de postes. 
      
                           ( )  
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ANEXO E CONDUCTOR PARAMETERS. 
Los datos mecánicos como tensión máxima de rotura, elasticidad y peso para cada 
conductor se obtuvieron de las siguientes tablas, las cuales fueron proporcionadas por el 
área técnica del departamento SIGADE. 
MMENG_CONDSIZEVV  
MMENG_CONDTENSION 
Tabla E 1: Características de conductores desnudos de aleación de aluminio. 
CONDUCTORES ELECTRICOS - PARA INSTALACIONES DE MEDIA Y ALTA TENSION 
         
CONDUCTORES DESNUDOS DE ALEACION DE ALUMINIO 
  
1 2 3 4 5 6 7 
Nombre Material 
Sección 
mm² 
Diámetro 
mm 
Coeficiente 
de 
dilatación  
(1/ºC) 
Peso 
unitario 
kg/m 
Tiro de 
rotura 
kg 
Módulo de 
elasticidad 
kg/mm² 
Nº de 
hilos 
Aa 16 mm² Aleación de aluminio 16 5,1 0,000023 0,043 53 6350 7 
Aa 25 mm² Aleación de aluminio 25 6,3 0,000023 0,067 784 6200,0 7 
Aa 35 mm² Aleación de aluminio 35 7,5 0,000023 0,094 1110 6200,0 7 
Aa 50 mm² Aleación de aluminio 50 9 0,000023 0,135 1507,6 6193,7 7 
Aa 70 mm² Aleación de aluminio 70 10,5 0,000023 0,181 2110,7 6193,7 19 
Aa 95 mm² Aleación de aluminio 95 12,5 0,000023 0,25 2867,44 6200 19 
Aa 120 mm² Aleación de aluminio 120 14 0,000023 0,322 3662 5800 19 
Aa 150 mm² Aleación de aluminio 150 15,8 0,000023 0,405 7191 
 
37 
Aa 185 mm² Aleación de aluminio 185 17,7 0,000023 0,51 5257 
 
37 
Aa 240 mm² Aleación de aluminio 240 20 0,000023 0,65 6724 
 
37 
Aa 240 mm² Aleación de aluminio 240 20 0,000023 0,65 6724 
 
37 
 
Tabla E 2: Características de conductores desnudos de cobre. 
CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE 
  
1 2 3 4 5 6 7 
Nombre Material 
Sección 
mm² 
Diámetro 
mm 
Coeficiente 
de 
dilatación  
(1/ºC) 
Peso 
unitario 
kg/m 
Tiro de 
rotura 
kg 
Módulo de 
elasticidad 
kg/mm² 
Nº de 
hilos 
Cu 6 mm² Cobre 6 3,1 
 
0,054 254,93 
 
7 
Cu 10 mm² Cobre 10 4,1 
 
0,091 407,89 
 
7 
Cu 16 mm² Cobre 16 5,1 
 
0,144 652,62 
 
7 
Cu 25 mm² Cobre 25 6,4 
 
0,228 1019,72 
 
7 
Cu 35 mm² Cobre 35 7,6 
 
0,317 1386,81 
 
7 
Cu 50 mm² Cobre 50 8,9 
 
0,429 1927,26 
 
19 
Cu 70 mm² Cobre 70 10,7 
 
0,62 2753,23 
 
19 
Cu 95 mm² Cobre 95 12,6 
 
0,859 3783,15 
 
19 
Cu 120 mm² Cobre 120 14,4 
 
1,086 4884,44 
 
37 
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Tabla E 3: Características de conductores auto soportado aluminio tipo na2xsa2y. 
CONDUCTORES AUTOSOPORTADO ALUMINIO TIPO NA2XSA2Y 
  
1 2 3 4 5 6 7 
Nombre Material 
Sección 
mm² 
Diámetro 
mm 
Coeficiente 
de 
dilatación  
(1/ºC) 
Peso 
unitario 
kg/m 
Tiro de 
rotura 
kg 
Módulo de 
elasticidad 
kg/mm² 
Nº de 
hilos 
Aa 16 mm² Aluminio 16 5,1 0,000023 0,044 482,93 6200 7 
Aa 25 mm² Aluminio 25 6,3 0,000023 0,0697 805,301 6199,8 7 
Aa 35 mm² Aluminio 35 7,5 0,000023 0,094 1055,05 6199,613 7 
Aa 50 mm² Aluminio 50 9 0,000023 0,135 1509,18 6200 7 
Aa 70 mm² Aluminio 70 10,5 0,000023 0,185 2059,12 6193,68 19 
Aa 95 mm² Aluminio 95 12,5 0,000023 0,25 2867,44 6200 19 
Aa 120 mm² Aluminio 120 14,31 0,000023 0,345 3884 5700 19 
Aa 120 mm² Aluminio 120 14,31 0,000023 0,345 3884 5700 19 
Aa 120 mm² Aluminio 120 14,31 0,000023 0,345 3884 5700 19 
Aa 120 mm² Aluminio 120 14,31 0,000023 0,345 3884 5700 19 
Aa 120 mm² Aluminio 120 14,31 0,000023 0,345 3884 5700 19 
 
Formulación de la flecha de conductores. [18] 
 
Figura E 1: Esquema de una red aérea. [18] 
Los postes deberán soportar las tensiones TA y TB que ejerce el conductor en los punto
s de amarre. 
La tensión T = TA = TB dependerá de la longitud del vano, del peso del conductor, de l
a temperatura y de las condiciones atmosféricas. 
Calculamos a continuación la relación que existe entre la flecha y la tensión. Para ello re
presentamos el conductor de un vano centrado en unos ejes de coordenadas: 
 Universidad de Cuenca  
 
152 
 
Lenin Cuesta Garzón  Luis Yunga Chapa 
 
Figura E 2: Representación de un vano con coordenadas [18].  
Consideramos un trozo de cable OC que tendrá un peso propio PL aplicado en el punto 
medio y estará sometido a las tensiones TO y TC aplicadas en sus extremos. 
Tomando momentos respecto al punto C tendremos: 
   
 
     
Ecuación E 1 
Por lo tanto el valor de y será: 
  
   
   
 
Ecuación E 2 
Si llamamos P el peso unitario del conductor, el peso total del conductor en el tramo 
OC, que lo denominamos PL, será igual al peso unitario por la longitud del conductor. 
Por lo tanto admitiendo que: 
      
Ecuación E 3 
Y sustituyendo esta expresión en la Ecuación E 3, resulta que: 
  
   
   
 
Ecuación E 4 
Si ahora consideramos el punto A correspondiente al amarre en vez del punto C, 
tendremos que: 
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Ecuación E 5 
Por lo tanto al sustituir queda: 
 
     
    
  
 
Ecuación E 6: Flecha máxima. 
       
                  (  )  
                     (    ) 
                     (
  
  
) 
                     (  )  
MMENG_CONDTRANSWINDLOAD 
Para establecer cuál es la carga mecánica en conductores por efectos del viento se 
calculó mediante la fórmula: 
                 
Ecuación E 7 
        
                                                   (  ) 
                     (                      ) 
                (   ) 
                     (      )  
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ANEXO F GUYS AND ANCHORS. 
Para relacionar un tipo de suelo con la capacidad de retención de un anclaje y su torque, 
se emplearon tablas propias de fabricantes como se indica en la Figura F 1: 
 
 
 
Figura F 1: Capacidad de retención de un anclaje. 
Las tablas con su información se detallan en la Tabla F 1 y en la Tabla F 2. 
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Tabla F 1: Tipos de anclajes (1/2). 
OBJECTID TIPO DE ANCLAJE 
1 8" PIHS 
2 10" PIHS 
3 12" PIHS 
4 14" PIHS 
5 10" SQ 
6 10/12" SQ 
7 10" SCREW 
8 
5/8x71" Varilla Acero 
Galvanizado 
 
Tabla F 2: Tipos de anclajes (2/2). 
OBJECTID TIPO DE ANCLAJE TORQUE CAPACIDAD DE RETENCION 
1 sele 8000 26000 
2 8" PIHS 6000 26000 
3 8" PIHS 4000 21000 
4 8" PIHS 2500 16000 
5 10" PIHS 8000 28000 
6 10" PIHS 6000 28000 
7 10" PIHS 4000 23000 
8 10" PIHS 2500 15500 
9 12" PIHS 8000 30000 
10 12" PIHS 6000 30000 
11 12" PIHS 4000 22000 
12 12" PIHS 2500 19000 
13 14" PIHS 8000 33000 
14 14" PIHS 6000 30000 
15 14" PIHS 4000 26000 
16 14" PIHS 2500 19000 
17 10" SQ 8000 26000 
18 10" SQ 6000 26000 
19 10" SQ 4000 21000 
20 10" SQ 2500 16000 
21 10/12" SQ 6000 46500 
22 10/12" SQ 4000 46500 
23 10/12" SQ 2500 31000 
24 5/8x71" Varilla Acero Galvanizado 8000 33000 
25 5/8x71" Varilla Acero Galvanizado 6000 30000 
26 5/8x71" Varilla Acero Galvanizado 4000 26000 
27 5/8x71" Varilla Acero Galvanizado 2500 19000 
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GUY (TENSORES) 
La información de los tensores básicamente indica sus tipos de acuerdo al material de 
construcción, especificaciones geométricas como diámetros y la característica mecánica 
de tensión de rotura, expuestas en la Tabla F 3 y en la Tabla F 4. 
Especificaciones técnicas 
 Los tensores deben ser colocados al inicio y final de cada tramo, así como en 
cambios de dirección del recorrido del cable (trayectoria).  
 La posición del anclaje del tensor debe ser tal que éste forme un ángulo menor 
de 65º con la horizontal; cuando el ángulo de la línea sea mayor a 30º se 
recomienda colocar dos (2) retenciones en el sentido opuesto de cada tramo de 
línea a retener.  
 Los tensores directos a tierra ubicarán su varilla de anclaje a una distancia igual 
a 5 m desde la base del poste.  
 Cuando no sea posible la instalación de tensores directos a tierra, en particular 
frente a viviendas, deberá instalarse en su lugar un de tipo “poste a poste”, para 
lo cual se aceptarán longitudes máximas de 30 metros e inclinación de los 
mismos en un ángulo máximo de 5º con la vertical. 
 
Tabla F 3: Tipos de tensores (1/2). 
OBJECTID MATERIAL 
1 ExtraHighStrength 
2 HighStrength 
3 SiemensMartin 
4 CommonGrade 
5 UtilitiesGrade 
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Tabla F 4: Tipos de tensores (2/2). 
OBJECTID DIAMETRO COMO TEXTO MATERIAL DIAMETRO TENSION NOMINAL DE ROTURA 
1 9/32 UtilitiesGrade 0,2813 4500 
2 9/32 CommonGrade 0,2813 2570 
3 9/32 SiemensMartin 0,2813 4250 
4 9/32 HighStrength 0,2813 6400 
5 9/32 ExtraHighStrength 0,2813 8950 
6 5/16 UtilitiesGrade 0,3125 6000 
7 5/16 CommonGrade 0,3125 3200 
8 5/16 SiemensMartin 0,3125 5350 
9 5/16 HighStrength 0,3125 8000 
10 5/16 ExtraHighStrength 0,3125 11200 
11 3/8 UtilitiesGrade 0,375 11500 
12 3/8 CommonGrade 0,375 4250 
13 3/8 SiemensMartin 0,375 6950 
14 3/8 HighStrength 0,375 10800 
15 3/8 ExtraHighStrength 0,375 15400 
16 7/16 UtilitiesGrade 0,4375 18000 
17 7/16 CommonGrade 0,4375 5700 
18 7/16 SiemensMartin 0,4375 9350 
19 7/16 HighStrength 0,4375 14500 
20 7/16 ExtraHighStrength 0,4375 20800 
21 1/2 UtilitiesGrade 0,5 25000 
22 1/2 CommonGrade 0,5 7400 
23 1/2 SiemensMartin 0,5 12100 
24 1/2 HighStrength 0,5 18800 
25 1/2 ExtraHighStrength 0,5 26900 
26 9/16 CommonGrade 0,5625 9600 
27 9/16 SiemensMartin 0,5625 15700 
28 9/16 HighStrength 0,5625 24500 
29 9/16 ExtraHighStrength 0,5625 35000 
30 5/8 CommonGrade 0,625 11600 
31 5/8 SiemensMartin 0,625 19100 
32 5/8 HighStrength 0,625 29600 
33 5/8 ExtraHighStrength 0,625 42400 
34 5/8 (19 wires) CommonGrade 0,625 11000 
35 5/8 (19 wires) SiemensMartin 0,625 18100 
36 5/8 (19 wires) HighStrength 0,625 28100 
37 5/9 (19 wires) ExtraHighStrength 0,625 40200 
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ANEXO G CROSS ARM PARAMETERS. 
La información geométrica de las crucetas homologadas en las unidades de propiedad 
por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovables empleadas en la distribución 
eléctrica se muestra en la Tabla G 1: 
Tabla G 1:Cross arm parameters. 
OBJECTID DESCRIPCION CODIGO FUERZA DE FLEXION DIM VERTICAL DIM HORIZONTAL DIAMETRO DE PERNO 
7 Cruceta Acero Galv 8'-0" 3X3X1/4 Xarm7 7400 3 3 0,62 
 
Las diferentes configuraciones de los conductores en las crucetas se exponen en la 
Tabla G 2 : 
Tabla G 2: Disposiciones de las crucetas. 
Cruceta Cond A_Hor Cond A_Vert Cond B_Hor Cond B_Vert Cond C_Hor Cond C_Vert Neutral_Hor Neutral_Vert 
1CP 0 10,5 0 0 0 0 0,2 9,1 
1VP 2,05 10,3 0 0 0 0 0,2 8,7 
2CP 0 10,3 2,2 10,3 0 0 1,3 9,1 
2VP 0,57 10,3 2,05 10,3 0 0 0,2 8,7 
3CP 0 10 1,1 10,5 2,2 10 1,3 9,1 
3SP 0 10,3 0,7 10,3 2,2 10,3 1,3 9,1 
3VP 0,57 10,3 1,33 10,3 2,05 10,3 0,2 8,7 
 
Los elementos aisladores y pernos pins empleados por la Empresa Eléctrica Regional 
CENTROSUR son: 
Tabla G 3: Tipos de aisladores. 
OBJECTID AISLADOR DESCRIPCION 
CARGA DE 
ROTURA 
1 I1-3/4Stud 
1-3/4" stud and post 
insulator 
1400 
2 I7Stud 7" stud and post insulator 1400 
3 Cneck Pin ANSI 55-2 C-Neck 2200 
4 Fneck Pin ANSI 55-5 F-Neck 3200 
5 Jneck Pin ANSI 55-1 J-neck 2500 
6 Spool Rollo ANSI 53-2 2000 
7 Suspension Susp Caucho Silc ANSI 52-1 1000 
 
Tabla G 4: Tipos de pernos PIN. 
OBJECTID PIN DESCRIPCION CARGA DE ROTURA 
1 PAG 3/4X12 Pin Acero Galv 3/4x12" 1500 
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ANEXO H Valoración manual hecha en Excel de Designer y SGP 
Tabla H 1: Valoración Designer. 
UNIDAD COMPATIBLE CANT MAT M/O COSTO 
BAJANTE AP CONDUCTOR 2*8 AWG, POR INTERIOR DE POSTE 500.20 420.17 4.50 424.67 
CARGA-TRANS-DESCARGA POSTE H.A.12M.-Poste Hormigon-PO0-0HC12_400 1.00 327.03 27.62 354.65 
CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA DE POSTE H.A. DE 10M.-Poste Hormigon-PO0-0HC10_400 65.00 
13885.9
5 
1795.3
0 
15681.2
5 
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE POR M3 1.00 0.00 19.13 19.13 
DIRECCION DE PLANTADO DE POSTE 68.00 0.00 177.48 177.48 
EXCAV. PARA TENSOR O POSTE <=12M, D>=60CM,TER NORMAL O CONG,CONCENTRADO 3.00 0.00 50.22 50.22 
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL Y/O CONGLOMERADO M3 1.00 0.00 20.46 20.46 
LIMPIEZA DE EXCAVACION 1.00 0.00 8.93 8.93 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 100 kVA PAD MOUNTED-RADIAL-Padmounted MonofÃ¡sico en 
Cabina-TRV-1P100 
2.00 
14112.0
0 
400.00 
14512.0
0 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 50 kVA PAD MOUNTED-MALLA-Padmounted MonofÃ¡sico en 
Cabina-TRV-1P50 MALLADO 
1.00 5040.00 230.00 5270.00 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 50 kVA PAD MOUNTED-RADIAL -Padmounted MonofÃ¡sico en 
Cabina-TRV-1P50 RADIAL 
1.00 5712.00 200.00 5912.00 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR 1F 75 kVA PAD MOUNTED-MALLA-Padmounted MonofÃ¡sico en 
Cabina-TRV-1P75 
2.00 
13360.0
0 
460.00 
13820.0
0 
MONTAJE E INST. LUMINARIA CERRADA NA. 250W. AUTOCONTROLADA-Sodio Cerrada-APD-
0PLCS250AC 
63.00 
16862.5
8 
1510.7
4 
18373.3
2 
MONTAJE E INST. DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO 6.00 307.74 108.54 416.28 
MONTAJE E INST. LUMINARIA CERRADA NA. 250W. DNP-Sodio Cerrada-APD-0PLCS250PD 1.00 320.11 23.98 344.09 
POZO DE REVISION DE HORMIGON ARMADO O MAMPOSERIA 1,20X1,20X1,20 TIPO C-Pozo de 
Revision-EUO-OPC 
14.00 328.06 
4592.8
4 
4920.90 
POZO DE REVISION DE HORMIGON ARMADO O MAMPOSERIA 60X60X75 TIPO A-Pozo de Revision-
EUO-OPA 
32.00 164.03 
5248.9
6 
5412.99 
POZO DE REVISION DE HORMIGON ARMADO O MAMPOSERIA 90X90X90 TIPO B-Pozo de Revision-
EUO-OPB 
35.00 252.14 
8824.9
0 
9077.04 
SECCIONADOR S1,1 PROTECTOR SOBRETENSION Y PUESTA TIERRA(SP1) 12.00 1945.20 352.80 2298.00 
SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA POSTES DE HASTA 12M 1.00 0.00 12.40 12.40 
SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA TENSORES 2.00 0.00 35.34 35.34 
TENDIDO DE CONDUCTOR XLPE 2 AWG 25KV,1F M.T. EN DUCTO 110MM-Tramo MTS Trifasico-CO0-
0Y2 
184.95 5387.59 0.29 5387.89 
TENDIDO DE CONDUCTOR XLPE 2 AWG 25KV,1F M.T. EN DUCTO 110MM-Tramo MTS Bifasico-CO0-
0Y2 
143.29 2782.69 0.15 2782.84 
TENDIDO DE CONDUCTOR XLPE 2 AWG 25KV,1F M.T. EN DUCTO 110MM-Tramo MTS Monofasico-
CO0-0Y2 
555.23 5391.28 0.29 5391.58 
TENDIDO DE CONDUCTOR XLPE 2 AWG 25KV,1F M.T. EN DUCTO 110MM-Bajante MTS Monofasica-
CO0-0Y2 
27.44 266.44 0.01 266.46 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 8 AWG EN POLITUBO PVC-Tramo BTS Monofasico-CO0-0P8 
1566.8
9 
2052.63 0.28 2052.91 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 4 AWG EN POLITUBO PVC-Acometida BTS Monofasica-CO0-0P4 633.50 2052.54 0.15 2052.69 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 2 AWG, 1F EN DUCTO 110MM-Bajante BTS Monofasica-CO0-0P2 24.45 111.25 0.01 111.25 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 1/0 AWG, 1F EN DUCTO 110MM-Tramo BTS Monofasico-CO0-0P1/0 
1614.4
3 
12947.7
3 
0.40 
12948.1
3 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 3/0 AWG, 1F EN DUCTO 110MM-Tramo BTS Monofasico-CO0-0P3/0 169.21 2245.42 0.05 2245.46 
TENDIDO DE POLITUBO DE HASTA 3" Y GUIA (INC. CABLE GALV. #10), POR M. 
12106.
00 
0.00 
11258.
58 
11258.5
8 
TOTAL 
 
106274.
58 
37651.
35 
143925.
92 
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Valoración por unidad en el SGP. 
Tabla H 2: Valoración SGP. 
UNIDAD CONTRUCTIVA CANT M/O MAT COSTO 
BAJANTE AP CONDUCTOR 2*8 AWG, POR INTERIOR DE POSTE 500.00 4525.00 10920.00 15445.00 
CARGA-TRANS-DESCARGA POSTET H.A.12M 1.00 27.62 327.03 354.65 
CARGA-TRANSPORTE-DESCARGA DE POSTE H.A. DE 10 M 65.00 1795.30 13885.95 15681.25 
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE POR M3   1.00 19.13 0.00 19.13 
DIRECCION DE PLANTADO DE POSTE   68.00 177.48 0.00 177.48 
EXCAV. PARA TENSOR O POSTE <=12M,D>=60CM,TER NORMAL O CONG,CONCENTRADO   3.00 50.22 0.00 50.22 
EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL Y/O CONGLOMERADO M3   1.00 20.46 0.00 20.46 
LIMPIEZA DE EXCAVACION   1.00 8.93 0.00 8.93 
TRAFO MONOF AUTOPR 1 BUJE 12.7KV/240-120 50kVA 2.00 195.98 6626.14 6822.12 
TRAFO MONOF AUTOPR 1 BUJE 12.7KV/240-120 50kVA 1.00 97.99 3313.07 3411.06 
TRAFO MONOF AUTOPR 1 BUJE 12.7KV/240-120 50kVA 1.00 97.99 3313.07 3411.06 
TRAFO MONOF AUTOPR 1 BUJE 12.7KV/240-120 50kVA 2.00 195.98 6626.14 6822.12 
MONTAJE E INST. LUMINARIA CERRADA NA. 250W. AUTOCONTROLADA 63.00 1510.74 17216.64 18727.38 
PINTURA DE CODIGO EN POSTE   68.00 148.92 0.00 148.92 
POZ DE REVISION 40X40 CON TAPA; ENLUCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 
POZ DE REVISION 40X40 CON TAPA; ENLUCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 
POZ DE REVISION 40X40 CON TAPA; ENLUCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 
RELLENO DE ZANJA 209.00 2138.07 0.00 2138.07 
SECCIONADOR FUSIBLE TIPO ABIERTO 15/27KV 100A 12.00 352.80 2758.02 3110.82 
SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA POSTES DE HASTA 12M   1.00 12.40 0.00 12.40 
SUMINISTRO Y ACOPIO DE PIEDRA D<=50M, PARA TENSORES   2.00 35.34 0.00 35.34 
TENDIDO DE CONDUCTOR XLPE 2 AWG 25KV, 1F M.T. EN DUCTO 110MM 1424.10 756.33 13828.01 14584.34 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 8 AWG EN POLITUBO PVC   1566.00 279.39 2051.46 2330.85 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 4 AWG EN POLITUBO PVC   633.00 148.55 2050.92 2199.47 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 2 AWG, 1F EN DUCTO 110MM 24.00 5.91 109.20 115.11 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 1/0 AWG, 1F EN DUCTO 110MM 1614.00 397.74 12944.28 13342.02 
TENDIDO DE CONDUCTOR TTU 3/0 AWG, 1F EN DUCTO 110MM 169.00 45.81 2242.63 2288.44 
TENDIDO DE POLITUBO DE HASTA 3" Y GUIA (INC. CABLE GALV. #10), POR M.   12106.00 11258.58 0.00 11258.58 
  24302.66 98212.56 122515.22 
 
